

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 808-2024-523206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, Pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 935 114

E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- (2) **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Krausová

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.2. a 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 808-2024-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělu – učení hranic pozemků v k.ú. Milíčovice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly **na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA.**

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení **nových dodatečných prací – víceprací** spočívajících v rozšíření předmětu plnění u **Hlavního celku 1 - 6.2 Přípravné práce**, dílčí části **6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ**, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 10 MJ, z původních 98 nově na 108, což při ceně 3.170,- Kč za MJ (100 bm) představuje vícepráce v hodnotě **31.700,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro zpracování dodatečných prací u dílčí části 6.2.4 je skutečnost, že v průběhu zpracování dílčí části 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a dílčí části 6.2.4 Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných, bylo, po konzultaci s Katastrálním pracovištěm Znojmo, zjištěno, že je nutné provést přešetření a přeurčení dalších bodů vedených v katastrálním operátu s kódem kvality bodu 3. Tyto body nesplňovaly charakteristiky a kritéria přesnosti dle přílohy č. 13 katastrální vyhlášky.

Smluvní strany se dále dohodly na **snížení ceny díla** s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování **Hlavního celku 1 – 6.2 „Přípravné práce“** dílčí části **6.2.7 Rozbor současného stavu**, **Hlavního celku 2 – 6.3 „Zpracování upřesnění přidělu“**, dílčích částí **6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků** a **6.3.2 Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků** a **Hlavního celku 3 - 6.4 „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“.**

U dílčí části **6.2.7** dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 667 MJ nově na 666 MJ, což při ceně 1.000,- Kč za MJ (ha) představuje **méněpráce v hodnotě 1.000,- Kč bez DPH**, u dílčích částí **6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků** a **6.3.2 Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků** dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 667 MJ nově na 666 MJ, což při ceně 999,- Kč za MJ (ha) představuje **méněpráce v hodnotě 1.980,- Kč bez DPH** a u **Hlavního celku 3 - 6.4 Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav** dojde ke snížení počtu zpracování MJ o 1 MJ z původně sjednaných 667 MJ nově na 666 MJ, což při ceně **330,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 330,- Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí v souhrnu 3.310,- Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku podle dodatku č.1 spočívající ve vícepracích v hodnotě 31.700,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 3.310,- Kč bez DPH činí 35.010,- Kč, což představuje 1,10 % původní hodnoty závazku.

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1.685.000,- Kč
Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přidělu“ celkem bez DPH	1.318.680,- Kč
Hlavní celek 3 „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“ celkem bez DPH	219.780,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	3.223.460,- Kč
DPH 21 %	676.926,60 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	3.900.386,60 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 808.-2024-523206 ze dne 7. 8. 2024 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. platnosti.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpis 25. 8. 2025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpisu 25. 8. 2025

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová
Funkce: vedoucí pobočky

Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – JPÚ - upřesnění přidělu v k.ú. Miličovice - dodatek č. 2

Hlavní celek / Dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	1 000,00	31 000,00	30.4.2025
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000,00	16 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	667	920,00	613 640,00	30.4.2025
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	108	3 170,00	342 360,00	31.8.2025
	Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	40	400,00	16 000,00	31.8.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	666	1 000,00	666 000,00	31.7.2025
Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 685 000,00	31.8.2025
6.3	Zpracování upřesnění přidělu					
6.3.1	Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	666	990,00	659 340,00	28.2.2026
6.3.2.	Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	666	990,00	659 340,00	do čtyřech měsíců od předání dílčí části 6.3.1
Zpracování upřesnění přidělu celkem (6.3.1. - 6.3.2.) bez DPH v Kč					1 318 680,00	do čtyřech měsíců od předání dílčí části 6.3.1
6.4	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav	ha	666	330,00	219 780,00	
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč					219 780,00	do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 30. 11. 2026
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 685 000,00	
2. Zpracování upřesnění přidělu celkem (6.3.1. - 6.3.2.) bez DPH v Kč					1 318 680,00	
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč					219 780,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 223 460,00	
DPH 21% v Kč					676 926,60	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 900 386,60	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 25. 8. 2025

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: dle el. podpisu 25. 8. 2025

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky

Jméno: Mgr.Barbora Salátová

Funkce: jednatel