

**Položkový výkaz činnosti – Příloha dodatku č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy Chornice**

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku     |                                                                                                                                              | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>                                                                                                      |                |                        |                                      |                          |                                       |
| 6.2.1                                        | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                             | bod            | 16                     | <b>2 000,00</b>                      | 32 000,00                | 30.06.2023                            |
|                                              | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                           | bod            | 5                      | <b>6 000,00</b>                      | 30 000,00                |                                       |
| 6.2.2                                        | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porost                                                           | ha             | 1067                   | <b>800,00</b>                        | 853 600,00               | 30.09.2023                            |
| 6.2.4                                        | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.              | 100 bm         | 19                     | <b>5 000,00</b>                      | 95 000,00                | 30.09.2023                            |
| 6.2.7                                        | Rozbor současného stavu                                                                                                                      | ha             | 1067                   | <b>205,00</b>                        | 218 735,00               | 30.09.2023                            |
| 6.2.7                                        | Rozbor současného stavu - méněpráce                                                                                                          | ha             | -4                     | <b>205,00</b>                        | -820,00                  | 30.09.2023                            |
| 6.2.8                                        | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                               | ha             | 1067                   | <b>300,00</b>                        | 320 100,00               | 30.01.2024                            |
| 6.2.8                                        | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce                                                                                   | ha             | -4                     | <b>300,00</b>                        | -1 200,00                | 30.01.2024                            |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                              |                |                        |                                      | <b>1 547 415,00</b>      | <b>31.3.2024</b>                      |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>                                                                                                       |                |                        |                                      |                          |                                       |
| 6.3.1                                        | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                                | ha             | 1067                   | <b>289,00</b>                        | 308 363,00               | <b>31.1.2025</b>                      |
| 6.3.1                                        | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - méněpráce                                                                                    | ha             | -8                     | <b>289,00</b>                        | -2 312,00                |                                       |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy                                                                              | ha             | 150                    | <b>500,00</b>                        | 75 000,00                |                                       |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - méněpráce                                                                  | ha             | -1                     | <b>500,00</b>                        | -500,00                  |                                       |
|                                              | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy                                    | 100 bm         | 100                    | <b>1 582,00</b>                      | 158 200,00               |                                       |
|                                              | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - méněpráce                        | 100 bm         | -25                    | <b>1 582,00</b>                      | -39 550,00               |                                       |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy             | 100 bm         | 100                    | <b>1 562,00</b>                      | 156 200,00               |                                       |
|                                              | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - méněpráce | 100 bm         | -46                    | <b>1 562,00</b>                      | -71 852,00               |                                       |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy                                                                                 | ks             | 8                      | <b>25 000,00</b>                     | 200 000,00               |                                       |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - méněpráce                                                                     | ks             | -7                     | <b>25 000,00</b>                     | -175 000,00              |                                       |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ                                                                                                                              | ha             | 1                      |                                      |                          |                                       |
| 6.3.2 h) i)                                  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                                 | ha             | 1                      | 2 023,00                             | 2 023,00                 | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                                 | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                                                                                 | ha             | 1                      | 1 156,00                             | 1 156,00                 | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                                | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                                                                                | ha             | 1                      | 433,50                               | 433,50                   | na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2                                        | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                                        | ha             | 1067                   | <b>600,00</b>                        | 640 200,00               | <b>30.4.2026</b>                      |
| 6.3.2                                        | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - méněpráce                                            | ha             | -8                     | <b>600,00</b>                        | -4 800,00                | <b>30.4.2026</b>                      |
| 6.3.3                                        | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                                  | ks             | 2                      | <b>40 000,00</b>                     | 80 000,00                | do 1 měsíce od výzvy Objednatel       |
| 6.3.4                                        | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice                                                                                             | 100 bm         | 1                      | <b>15 000,00</b>                     | 15 000,00                | do 3 měsíců od výzvy Objednatel       |
| 6.3.5                                        | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                                         | ha             |                        |                                      |                          |                                       |
| 6.3.5 i)                                     | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                                                                                | ha             | 1                      | 4 200,00                             | 4 200,00                 | do 3 měsíců od výzvy Objednatel       |

|                                             |                                                                |    |      |          |                     |                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|----------|---------------------|-----------------------------------------|
| 6.3.5 ii)                                   | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)  | ha | 1    | 2 400,00 | 2 400,00            | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| 6.3.5 iii)                                  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1    | 900,00   | 900,00              | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| <b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                |    |      |          | 1 350 061,50        |                                         |
| <b>6.4</b>                                  | <b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>                            | ha | 1067 | 300,00   | 320 100,00          | <b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b> |
| <b>6.4</b>                                  | <b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - méněpráce</b>                | ha | -8   | 300,00   | -2 400,00           | <b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b> |
| <b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>    |                                                                |    |      |          | 317 700,00          |                                         |
| <b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>          |                                                                |    |      |          |                     |                                         |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč       |                                                                |    |      |          | 1 547 415,00        |                                         |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč       |                                                                |    |      |          | 1 350 061,50        |                                         |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč       |                                                                |    |      |          | 317 700,00          |                                         |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>            |                                                                |    |      |          | <b>3 215 176,50</b> |                                         |
| DPH 21% v Kč                                |                                                                |    |      |          | 675 187,07          |                                         |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>    |                                                                |    |      |          | <b>3 890 363,57</b> |                                         |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 1.9.2025

Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES -  
geodetické práce s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 1.9.2025

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Miroslav Kučera  
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

\_\_\_\_\_  
Jméno: Jindřich Brynda  
Funkce: jednatel