

DOHODA o ukončení Příkazní smlouvy č. 227-2023-504201 o obstarání záležitostí příkazce na TDS na „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“

uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami
(dále jen „dohoda“)

Příkazce:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Zápis v živnostenském rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

(dále jen „**příkazník**“)

(společně též „**smluvní strany**“ nebo každá samostatně jako „**smluvní strana**“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň,

Ing. Zuzana Čeňková, vyšší rada Pobočky Plzeň

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

+ 420 727 956 822

plzen.pk@spu.gov.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

Projektová kancelář, Ing. Jiří Tāgl s.r.o.

Měchurova 354, Klatovy 339 01

Ing. Jiří Tāgl - jednatel společnosti

03418219

není plátcem DPH

Městský úřad Klatovy

Fio banka

2800667291/2010

xxxxx

xxxxx

6unn6b7

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.03.2023 příkazní smlouvu č. 227-2023-504201 (dále jen „smlouva“), kterou se příkazník zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu s názvem „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“ v rozsahu a předmětu plnění dle Čl. II smlouvy.
2. Dne 24.3.2023 byla uzavřena smlouva o dílo č. 267-2023-504101 na zhotovení stavby s názvem „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“. Zhotovitelem díla je společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9. Dílo mělo být dokončeno do 1.11.2023. Dodatkem č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2024 došlo ke změně termínu dokončení stavby, a to do 1.11.2024. Příkazník v rámci předmětu plnění dle Čl. II smlouvy prováděl činnosti a úkony dle původní doby realizace stavby (březen 2023—listopad 2023). Na základě vzájemné komunikace obdržel příkazce dne 10.6.2024 prostřednictvím Pobočky Plzeň od příkazníka žádost o změnu rozsahu smlouvy č.227-2023-504201 v souvislosti s prodloužením doby realizace stavby (listopad 2024). Dodatkem č. 1 příkazní smlouvy došlo k navýšení původní ceny o 64 000,- Kč bez DPH, celková cena po změně činí 278 000,- Kč bez DPH.
3. Dne 2.9.2024 byly zastaveny stavební práce na objektu SO 301 Nádrž MVN1 z důvodů odlišných podmínek oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Vzhledem k základovým podmínkám není možné vybudovat stabilní a bezpečnou hráz a zajistit nadržení vody v nádrži. Variantou dalšího pokračování prací se jevila možnost vybudování tůň v zájmovém území. Dne 29.9.2024 zastupitelstvo obce Brodeslavy odmítlo náhradní řešení. Došlo tedy k zastavení prací na díle a ukončení realizace stavby s názvem „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“. Po vzájemné dohodě zástupců SPU, TDS, AD, firmy COLAS a.s. a obce Brodeslavy proběhly na staveništi zabezpečovací práce a uvedení pozemků do původního stavu dle požadavku obce Brodeslavy a uživatele ZD Kozojedy. Následně probíhala opakovaná jednání příkazníka a zástupců KPÚ se zhotovitelem stavby ohledně ukončení celé akce (doložení požadovaných dokladů k provedeným stavebním pracím, doložení dokladů k dílčí kolaudaci – revitalizace toku a výsadby, vzájemné odsouhlasení rozpočtu na provedené stavební a zabezpečovací práce a uvedení pozemků do původního stavu)
4. Vzhledem k ukončení realizace stavby s názvem „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“ dojde k ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.

PŘEDMĚT DOHODY

1. Příkazce a příkazník uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby zcela naplněna.
2. Příkazník do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle Čl. II smlouvy prováděl činnosti a úkony, jejichž četnost překročila počet předpokládaný dle dodatku č.1. Dále prováděl úkony spojené se zastavením prací na díle, s ukončením realizace rozestavěných objektů a dílčí kolaudací dokončených objektů. Tím pádem došlo i ke změně rozsahu činnosti a doby plnění smlouvy, které byly rozhodné pro uzavření příkazní smlouvy.
3. Na základě vzájemné dohody příkazce a příkazníka ve věci ukončení příkazní smlouvy bude příkazníkovi uhrazena celková odměna ve výši 278.000,- Kč (není plátce DPH). K dnešnímu dni neproběhla dílčí kolaudace dokončených objektů, příkazník zajišťoval podklady k této dílčí kolaudaci. Výše odměny zároveň zohledňuje úkony dle odst.2 tohoto článku. S touto výší příkazce i příkazník vyjádřili souhlas.
4. Příkazník dále souhlasí s tím, že v případě nutnosti bude poskytovat zástupcům SPÚ konzultace do doby ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem stavby.
5. Smluvní strany současně prohlašují, že uhrazením částky uvedené v článku Předmět dohody, odstavci 3 této dohody jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
6. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce.
7. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření této dohody jsou okolnosti vyvolané objektivními příčinami, a to změnou rozsahu a doby realizace stavby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této dohody má platnost originálu.
3. Příkazce a příkazník prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 3.9.2025

V Klatovech dne 2.9.2025

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Jana Horová

vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jiří Tāgl

jednatel společnosti
Projektová kancelář, Ing. Jiří Tāgl s.r.o.

Za administraci: Ing. Petra Vápeníková