

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1190-2021-523101 ze dne 1.9.2021 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luděk Drápalem, MBA, vedoucím

Pobočky Břeclav

Ing. Pavlou Rýpalovou, odborný radou, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 180 – Ing.et Ing. – Ing. Luděk Drápal MBA

+420 727 956 432 – Ing. Pavla Rýpalová

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. Katastru

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail:xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je:

- posun smluvních termínů plnění u fakturačních 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a navazujících fakturačních celků 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění z důvodu přetrvávajících problémů s odstraněním duplicit v katastru nemovitostí, které jsou řešeny Katastrálním úřadem (KP Břeclav) ve spolupráci s ÚZSVM a které znemožňují zhotoviteli zpracovat nárokové listy a dokončit práce na fakturačním celku 6.2.8.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Položkový rozpočet (příloha č.1) se mění takto:

Fakturační celek	Předmět plnění	Termín plnění dle dodatků č.1-4	Nový termín plnění
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.9.2025	31.3.2026
6.3.1.	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	31.11.2025	31.05.2026
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	31.03.2026	31.9.2026

Změny jsou obsaženy v příloze č. 1 – položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 4 – Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: V Brně

Datum: 30. 9. 2025

GB-geodézie, spol. s r.o.

Místo: V Brně

Datum: 30. 9. 2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JMK
v z. JUDr. Jarmila Křížová

„elektronicky podepsáno“

Ing. Zdeněk Láska,
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot - část 2 (Soutok)

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	22	xxx	xxx	30.9.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	20	xxx	xxx	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	1004	xxx	xxx	30.9.2023.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	3013	xxx	xxx	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	4017	xxx	xxx	30.11.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	xxx	xxx	31.5.2024
6.2.4a	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ - došetření	100 bm	2	xxx	xxx	31.1.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	340	xxx	xxx	31.1.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	78	xxx	xxx	31.1.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	4017	xxx	xxx	31.3.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4017	xxx	xxx	31.3.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					xxx	31.3.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	4017	xxx	xxx	31.05.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	40	xxx	xxx	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	600	xxx	xxx	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	100	xxx	xxx	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	5	xxx	xxx	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	4017	xxx	xxx	31.9.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	4017	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					xxx	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					xxx	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					xxx	
Celková cena bez DPH v Kč					10 754 785,00	
DPH 21% v Kč					2 258 504,85	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					13 013 289,85	