

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2024-523202 ze dne 29. října 2024, ve znění dodatku č. 1/2025, na vypracování **Jednoduchých pozemkových úprav – návrhu plánu společných zařízení v části k. ú. Holštejn**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Bc. Jitkou Orságovou, odborným radou pobočky Blansko

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxx – JUDr. Antlová xxx – Bc. Orságová
E-mail:	blansko.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)	

a

- (2) **AGERIS s.r.o.**
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Vedoucí týmu: xxx
Zástupce vedoucího týmu: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. září 2025 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami

- zvyšuje počet měrných jednotek dílčí části díla Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) o 1 MJ (z 5 MJ na 6 MJ)
- snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 1 MJ (z 12 MJ na 11 MJ)

- snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 5 MJ (z 5 MJ na 0 MJ)

Celková cena díla se v důsledku **víceprací a méněprací** snižuje o **6 600,00 Kč bez DPH (7 986,00 Kč včetně DPH)**.

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:

Čl. 3 odst. 3.1. nově zní:

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:

Celková cena díla bez DPH	384 400,00 Kč
DPH 21 %	80 724,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	465 124,00 Kč

Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1155-2024-523101. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 3. října 2025

V Brně dne 2. října 2025

JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad

Ing. Ivo Podracký
jednatel společnosti
AGERIS s.r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2/2025 (SoD – Jednoduché pozemkové úpravy v části k. ú. Holštejn)

Dílní části	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu JPÚ	ha	5	13 000,00	65 000,00	28.02.2025
Rozbor současného stavu	ha	5	8 000,00	40 000,00	30. 04. 2025
Podrobný geotechnický průzkum	ha	5	24 000,00	120 000,00	30.05.2025
Údaje ČHMÚ	ks	1	15 000,00	15 000,00	30.11.2025
Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	6	10 400,00	62 400,00	
DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	2 000,00	22 000,00	
DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	3 000,00	0,00	
DTR vodohospodářských staveb PSZ	ha	2	30 000,00	60 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč				384 400,00	
DPH 21% v Kč				80 724,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				465 124,00	