

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luděk Drápelem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav a Zdeňkou Trumpešovou, vrchní referentkou, Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

+420 727 956 368 – Zdeňka Trumpešová

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

(1) GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx, xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx, xxxxx, xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu:

115-6799070217/0100

DIČ:

CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo na **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec na Moravě** je úprava počtu měrných jednotek u předmětných fakturačních celků dle skutečného rozsahu provedených prací, a to konkrétně u dílčích částí následovně:

6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - **počet MJ se zvyšuje z 68 MJ na 69 MJ**, tj navýšení o 1 MJ.

6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) - **počet MJ se snižuje z 11 MJ na 5 MJ**, tj snížení o 6 MJ.

6.2.7 - Rozbor současného stavu – **počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ**, tj navýšení o 4 MJ.

6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – **počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ**, tj navýšení o 4 MJ.

6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - **počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ**, tj navýšení o 4 MJ.

6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – **počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ**, tj navýšení o 4 MJ.

6.4 - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - **počet MJ se zvyšuje z 1043 MJ na 1047 MJ**, tj navýšení o 4 MJ.

2. CENA DÍLA

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla **snižuje o 27 513,20 Kč bez DPH**, tedy o 33 290,97 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	3 425 375,80 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	3 036 154,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	345 510,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	6 807 039,80 Kč
DPH 21 %	1 429 478,36 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	8 236 518,16 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
V Brně dne: 20.10.2025

GB-geodezie, spol. s r.o.
V Brně dne 17.10.2025

„elektronicky podepsáno“

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JMK

Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

Za věcnou správnost: Ing. Hana Divinová

Příloha k Dodatku č. 2 - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec na Moravě

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	15	xxx	xxx	28.2.2025
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	437	xxx	xxx	28.2.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	606	xxx	xxx	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	69	xxx	xxx	30.10.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	5	xxx	xxx	30.10.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	569	xxx	xxx	30.10.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	1047	xxx	xxx	30.1.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1047	xxx	xxx	30.1.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					3 425 375,80	30.1.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	1047	xxx	xxx	31.1.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	70	xxx	xxx	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	110	xxx	xxx	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	1	xxx	xxx	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	xxx	xxx	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	1047	xxx	xxx	31.8.2028
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					3 036 154,00	xxxxx

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	1047	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					345 510,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					3 425 375,80	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					3 036 154,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					345 510,00	
Celková cena bez DPH v Kč					6 807 039,80	
DPH 21 % v Kč					1 429 478,36	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					8 236 518,16	

Na žádost zhotovitele nejsou z důvodu uchování obchodního tajemství uveřejněny jednotkové ceny a ceny dílčích částí.