

Harmonogram stavebních prací VPC2a																																																		
Popis																																																		
	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
VPC2a							Zimní přestávka (ZP)																																											
Zahájení, předání staveniště	3.11.																																																	
Přípravné práce, kácení, vytýčení																																																		
Zemní práce, odvodnění																																																		
Sanace aktivní zóny (AZ)																																																		
Podkladní vrstva ze ŠD - ochrana AZ																																																		
Podkladní vrstva ze ŠD - dokončení + úprava po ZP																																																		
Vibrovaný štěrk																																																		
Finální povrchy - prefa, asfalty																																																		
Dopravní značení																																																		
Výsadba porostu																																																		
Dokončení, konečné terénní úpravy																																																		

