

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě (dod6) – Komplexní pozemkové úpravy Těchonín

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 500,00	24 000,00	30.9.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	435	550,00	239 250,00	31.1.2022
	Měněpráce - dodatek č. 2 - dodatek č. 5		-2		-1 100,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	224	2 200,00	492 800,00	30.9.2022
	Měněpráce - dodatek č. 2		-41		-90 200,00	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - dodatek č. 5	100 bm	10	2 000,00	20 000,00	31.3.2023
			-10		-20 000,00	
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	61	1 900,00	115 900,00	30.6.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	435	250,00	108 750,00	30.9.2022
	Měněpráce - dodatek č. 2 - dodatek č. 5		-2		-500,00	
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	435	200,00	87 000,00	31.3.2023
	Dodatečné práce - dodatek č. 2		3		600,00	
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					978 100,00	31.3.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	435	550,00	239 250,00	21.11.2023
	Dodatečné práce - dodatek č. 2		3		1 650,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	25	400,00	10 000,00	
	Měněpráce - dodatek č. 5		-10		-4 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	50	1 200,00	60 000,00	
	Měněpráce - dodatek č. 5		-18		-21 600,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	1 200,00	24 000,00	
	Měněpráce - dodatek č. 5		-8		-9 600,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	20 000,00	20 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha - dodatek č. 5	ha	1	3 850	3 850,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
			1		3 850,00	
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha - dodatek č. 5	ha	1	2 200	2 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
			-1		-2 200,00	
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha - dodatek č. 5	ha	1	825	825,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
			-1		-825,00	
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	435	550	239 250,00	31.01.2025
	Dodatečné práce - dodatek č. 2 a 4		3		1 650,00	
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	34	300	10 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	3 850	3 850,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Méněpráce - dodatek č. 6		-1		-3 850,00	
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 200	2 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Méněpráce - dodatek č. 6		-1		-2 200,00	
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	825	825,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Méněpráce - dodatek č. 6		-1		-825,00	
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					618 500,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	435	250,00	108 750,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Dodatečné práce - dodatek č. 2		3		750,00	
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					109 500,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					978 100,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					618 500,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					109 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 706 100,00	
DPH 21% v Kč					358 281,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 064 381,00	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 18.11.2025

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 13.11.2025

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: jednatel