

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č. 1285-2021-571101 ze dne 23.9.2021 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.

Zastoupená: **Ing. Kateřinou Neumanovou**, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: **Ing. Kateřinou Neumanovou**, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DÍČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **AGERIS s.r.o.**

Společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

DÍČ: CZ25576992

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Předmětem dodatku č. 6 ke Smlouvě je posun termínu vypracování etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice“, jejímž předmětem je zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav, je posun termínu u následující etapy:

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu 30.11.2025 na nové datum 31.08.2026.

Výše uvedená změna-posun termínu je promítnuta do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod k uzavření dodatku:

Důvodem uzavření dodatku č. 6 je vznik nepředvídatelné potřeby rozšíření obvodu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jakartovice (dále jen „KoPÚ“), která byla vyvolána na základě ústního jednání s účastníkem KoPÚ a následnému zapracování připomínek v problémovém úseku na obvodu KoPÚ. Na základě tohoto zjištění je nutno zohlednit práce a časovou náročnost dodatečného zjišťování hranic pozemků obvodu pozemkových úprav. Jelikož se jedná o mapový podklad kvality č. 8, musí se dodatečná změna obvodu vyšetřit v terénu za účasti komise, nejprve rozeslat pozvánky na ZPH s dostatečným předstihem tj. min. 10 dní předem. Dále je nutno ke stávajícímu elaborátu ZPH vyhotovit dodatek elaborátu, který podléhá kontrole kat. pracoviště Opava. Vzhledem k tomu, že dělíme obvodem KoPÚ pozemky je nutno vyhotovit potřebný geometrický plán, který rovněž podléhá kontrole, schválení a následnému zápisu na příslušném kat. pracovišti. Časová náročnost zmíněných úkonů může být v řádech měsíců. Z tohoto důvodu je třeba posunu termínu etapy 6.3.2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

3.4 Dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu pdf.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 28.11.2025

AGERIS s.r.o.

Místo: Brno

Datum: 26.11.2025

Jméno: **Ing. Kateřinou Neumanovou**

Funkce: zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Jméno: **RNDr. Josef Glos**

Funkce: jednatel společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500,00	15 000,00	31.3.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	663	800,00	530 400,00	31.10.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	1 200,00	30 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	276	2 200,00	607 200,00	30.9.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	31	2 400,00	74 400,00	30.9.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	6	4 000,00	24 000,00	31.7.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	688	160,00	110 080,00	30.11.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	688	400,00	275 200,00	28.2.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč				1 666 280,00		
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	686	800,00	548 800,00	31.3.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	60	800,00	48 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	140	1 000,00	140 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	9	1 500,00	13 500,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	35 000,00	70 000,00	
6.3.1 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.1 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	5 600	5 600	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.1 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 200	3 200	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.1 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 200	1 200	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	686	1 000	686 000	31.8.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	6 000	6000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	7 000	7 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	4 000	4 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 500	1 500	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 564 800,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	688	450,00	309 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					309 600,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 666 280,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 564 800,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					309 600,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 540 680,00	
DPH 21% v Kč					743 542,80	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 284 222,80	

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 28.11.2025

AGERIS s.r.o.

Místo: Brno

Datum: 26.11.2025

.....

Jméno: Ing. Kateřina Neumanová

Funkce: zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

.....

Jméno: RNDr. Josef Glos

Funkce: jednatel společnosti AGERIS s.r.o.