

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 24/2020/504203, číslo zakázky zhotovitele 135), uzavřené dne 05. 11. 2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Žihobce – upřesnění přidělů“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Žihobce (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Zastoupený: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Bulínová, odborný rada, Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel. +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spu.gov.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
Sídlo: Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
IČO: 252 27 751
DIČ: CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ----

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci etapy 3. 5. 1. Vypracování plánu společných zařízení pro řešení vodohospodářských opatření byla zadána veřejná zakázka na vyhotovení geotechnického průzkumu. Po dobu vyhotovení této zakázky byly práce na pozemkových úpravách přerušeny. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení pro etapy 3.5.1. a 3.5.2.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Současně je předmětem dodatku změna údajů u objednatele, konkrétně u osoby zastupující objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech, nově je touto osobou Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny harmonogramu plnění.

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	0	600,00	387 600,00	28. 2. 2025	30. 10. 2026
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	2 000,00	148 000,00	28. 2. 2025	30. 10. 2026
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000,00	135 000,00	28. 2. 2025	30. 10. 2026
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	3 000,00	105 000,00	28. 2. 2025	30. 10. 2026
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	0	600,00	387 600,00	30.9.2025	29. 10. 2027

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve Smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 10. 12. 2025

V Plzni dne: 06. 12. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

.....

Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO Hrubý spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přidělů (dodatek č. 2)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 2)	Cena bez DPH celkem v Kč 2)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1 500,00	34 500,00	26.2.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP mimo trvalé porosty	ha	634	500,00	317 000,00	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP v trvalých porostech	ha	5	2 000,00	10 000,00	30. 8. 2022
	Vícepráce - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP v trvalých porostech (dodatek č. 1)		7	5 000,00	35 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	639	100,00	63 900,00	30.9.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	77	2 000,00	154 000,00	30. 7. 2022
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s UP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ s UP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	426	1 100,00	468 600,00	30. 7. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatek č. 1)		6	8 000,00	48 000,00	30. 7. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	x
	Vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (dodatek č. 1)		8	6 000,00	48 000,00	30. 7. 2022
3.4.4.	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přidělů	ha	34	2 000,00	68 000,00	28.2.2023
3.4.5.	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro upřesnění přidělů	ha	34	1 500,00	51 000,00	28.4.2023
3.4.6.	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN	ha	34	1 500,00	51 000,00	30.6.2023
3.4.7.	Rozbor současného stavu	ha	639	200,00	127 800,00	30. 6. 2023
	Vícepráce - Rozbor současného stavu (dodatek č. 1)		7		1 400,00	
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	639	300,00	191 700,00	29.2.2024
	Vícepráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 1)		7		2 100,00	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč					1 672 000,00	29.2.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	639	600,00	383 400,00	30. 10. 2026 (dodatek č. 2)
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 1)		7		4 200,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	74	2 000,00	148 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	135	1 000,00	135 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	3 000,00	105 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	639	600,00	383 400,00	29. 10. 2027 (dodatek č. 2)
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dodatek č. 1)		7		4 200,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s UP 1)	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 173 200,00	

3.6.	Mapové dílo	ha	639	300,00	191 700,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	<u>Vícepráce</u> - Mapové dílo (dodatek č. 1)	ha	7	300,00	2 100,00	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					193 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč					1 672 000,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 173 200,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					193 800,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 039 000,00 Kč	
DPH 21% v Kč					638 190,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 677 190,00 Kč	

V Klatovech: 10. 12. 2025

V Plzni: 06. 12. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

.....
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO Hrubý spol s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.