

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)
JPÚ pro odstranění parcel ZE v k.ú. Novosedly na Moravě
č.: 19-2024-523101 ze dne 22.1.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená:

Ing. et Ing. Luděk Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

Ing. Simona Konečná, odborný rada, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

+420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

Dílčí část 6.3.5 i) – Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha:
počet měrných jednotek (ha) se snižuje z původních 0,7187 MJ na 0 MJ

Hodnota změn činí **14 374,00 Kč bez DPH**, o tuto částku bude celková cena díla **snížena**.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Zhotovitel ukončil práce na JPÚ, správní řízení bylo ukončeno ke dni 7.8.2025, výsledné mapové dílo bylo dne 15.8.2025 zapsáno do KN. V důsledku výše uvedeného dochází ke snížení počtu měrných jednotek a uvedení jejich počtu do souladu se skutečným rozsahem provedených prací na již dokončeném díle.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z této smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu této smlouvy žádných nároků.

Čl. II. Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám **se mění celková cena za provedení díla** uvedená v čl. 3. **Cena díla, odstavec 3.1 Smlouvy**, takto:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	101 870,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	136 870,00 Kč
Hlavní celek 3 „Geometrický plán“ celkem bez DPH	77 496,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	316 236,00 Kč
DPH 21 %	66 409,56 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	382 645,56 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 12.12.2025

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: 11.12.2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JmK

„elektronicky podepsáno“

Ing. Aleš Tůma, jednatel

„elektronicky podepsáno“

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

Příloha - Položkový výkaz činnosti – JPÚ pro odstranění parcel ZE k.ú. Novosedly na Moravě - Dodatek č. 3

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	0,7187	100 000,00	71 870,00	30.5.2024
6.2.8.a	vícepráce přípravné práce - rozšíření rozsahu řešených parcel	ks	2	15 000,00	30 000,00	30.5.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč				101 870,00	30.5.2024	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	0,7187	100 000,00	71 870,00	30.8.2024
6.3.2.a	vícepráce návrhové práce - rozšíření rozsahu řešených parcel	ks	2	12 500,00	25 000,00	30.8.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	0	20 000,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				136 870,00	xxxxx	
6.4	Hlavní celek 3 „Geometrický plán“	ha	0,7187	80 000,00	57 496,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.4.a	vícepráce geometrický plán - rozšíření rozsahu řešených parcel	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
„Geometrický plán“ celkem bez DPH v Kč				77 496,00	xxxxx	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					101 870,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					136 870,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					77 496,00	
Celková cena bez DPH v Kč					316 236,00	
DPH 21% v Kč					66 409,56	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					382 645,56	