

DODATEK č. 3 **ke smlouvě o dílo**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“))

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	702 167 727
E-mail :	clipa.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Na základě žádosti zhotovitele a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 3 – následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – z 30. 4. 2020 **na 31. 7. 2020.**
2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – se z důvodu návaznosti posouvá z 30. 6. 2020 **na 30. 9. 2020.**
3. Termín odevzdání přípravných prací celkem se mění z 30. 6. 2020 **na 30. 9. 2020.**
4. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení – a všech jeho podetap z 28. 2. 2021 **na 31. 5. 2021.**
5. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – z 31. 1. 2022 **na 30. 4. 2022.**

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 723-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 22. 4. 2020

V Brně dne: 17. 4. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ Brniště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	50	xxx	xxx	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	722	xxx	xxx	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	237	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	55	xxx	xxx	31.3.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	244	xxx	xxx	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	40	xxx	xxx	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	959	xxx	xxx	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	959	xxx	xxx	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 155 050	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	959	xxx	xxx	31.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	955	xxx	xxx	30.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 681 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	959	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					335 650	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 155 050 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 681 250 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	335 650 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 171 950 Kč
DPH 21% v Kč	1 086 110 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 258 060 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Ing. Zdeněk Láška

ředitel

jednatel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

GB-geodezie, spol. s r.o.