

DODATEK Č. 2 **ke smlouvě o dílo**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“))

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	702 167 727
E-mail :	clipa.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX XXXXXXX
Telefon:	XXXXXXX
E-mail :	XXXXXXX
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 724-2018-541101**

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 2 pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Grunov se uzavírá na základě nutnosti řešit spornou hranici pozemků na obvodu pozemkových úprav. Zaměřením polohopisu došlo ke zpřesnění a mírným změnám obvodu proti zadávací dokumentaci. Obvod pozemkových úprav bude částečně rozšířen do k.ú. Brniště. Z tohoto důvodu bylo nutno provést opakované zjišťování průběhu hranic a v případě neřešených pozemků zkomplikovalo situaci i neúčast stavebního úřadu (ač byl Pozemkovým úřadem pozván) a následné opakované jednání s vlastníky dotčených pozemků. Toto vedlo ke zpoždění prací nezaviněných ze strany zhotovitele. Na základě žádosti zpracovatele ze dne 7. 1. 2020 a výše uvedených skutečností se mění termíny odevzdání dílčích etap dle položkového výkazu činností – příloha k dodatku č. 2 následovně:

1. Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původního termínu 31.1.2020 **na 30. 4. 2020.**
2. Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.4. - Rozbor současného stavu se mění z původního termínu 31.3.2020 **na 30. 6. 2020.**
3. Termín odevzdání dílčí etapy 3.4.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původního termínu 31.3.2020 **na 30. 6. 2020.**
4. Termín odevzdání přípravných prací celkem (3.4.1 – 3.4.5) se mění z původního termínu 31.3.2020 **na 30. 6. 2020.**
5. Termín odevzdání návrhových prací etapy 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení a všech podetap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) se mění z původního termínu 30.11.2020 **na 28. 2. 2021.**
6. Termín odevzdání etapy 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 30.9.2021 **na 31. 1. 2022.**

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 724-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 23.1.2020

V Brně dne: 17.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 – KoPÚ Velký Grunov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	51	xxx	xxx	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	570	xxx	xxx	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	71	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	xxx	xxx	31.3.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	xxx	xxx	30.4.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	112	xxx	xxx	30.4.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	641	xxx	xxx	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	641	xxx	xxx	30.6.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 725 600	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	641	xxx	xxx	28.2.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	626	xxx	xxx	31.1.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 307 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	641	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					224 350	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 725 600 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 307 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	224 350 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 257 050 Kč
DPH 21% v Kč	893 981 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 151 031 Kč

Za objednatele: 23.1.2020

Za zhotovitele: 17.1.2020

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

.....

Ing. Zdeněk Láška

ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

jednatel

GB-geodezie, spol. s r.o.