

DODATEK č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO č. 847-2014-523101

(JPÚ Klobouky I. a Ostrá v k.ú. Klobouky u Brna)

**uzavřené dne 21.8.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.5.2015 a dodatku č. 2 ze dne 4.11.2015
a dodatku č. 3 ze dne 23.11.2015**

mezi smluvními stranami

Objednatel:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

IČ/DIČ:

ID DS:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
Hroznová 277/17
603 00 Brno

Ing. Jan Ševčík, ředitel

+420 543432011

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

Ing. Ing. Josef Haar

vedoucí pobočky Břeclav

+420 727956365

j.haar@spucr.cz

01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)

z49per3

Zhotovitel:

sídlo:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

tel:

e-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičková 840/1b

638 00 Brno

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

+420 533033994

zdenek.stritecky@agroprojektpso.cz

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

+420 533033994

zdenek.stritecky@agroprojektpso.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

ID DS:

ČSOB a.s.

372520453/0300

41601483

CZ41601483

784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění Návrhových prací – **FC. 2.1., F.C.2.2., FC 2.3. a FC 2.4.** z původního termínu plnění 28.2.2016 na **nový termín plnění do 30.4.2016.**

Důvodem pro posun termínu plnění o dva měsíce jsou komplikace, které vznikly při projednání plánu společných zařízení při použití předepsaného R faktoru 40 pro návrh opatření pro ochranu ZPF. Při konfiguraci terénu v dané lokalitě navrhovaná opatření prakticky znemožňují obhospodařování stávající orné půdy a navrhovaný plán společných zařízení byl vlastníky pozemků i sborem odmítnut. Vzniklá situace tak musela být několikrát projednávána a muselo se hledat v součinnosti s pozemkovým úřadem přijatelné řešení vzniklé situace tak, aby varianta PSZ byla akceptovatelná při použití R faktoru 20.

Tím došlo k prodloužení doby projednání návrhu nového uspořádání pozemků a v návaznosti na konání veřejného zasedání zastupitelstva obce a termínu návrhu projednání plánu společných zařízení v RDK se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění o dva měsíce.

II.

Adekvátně se mění i příloha – Výkaz činností a jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III.

Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž 2 obdrží zhotovitel, dvě KPÚ a dvě pobočka.

V Brně dne 20. 1. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj



Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 4 k SOD (Výkaz činností)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	98			31.8.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	3			28.2.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	94			28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4			28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	-
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.5.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	54			
	- stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem	ks	402			
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	0	0	-
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0	0	0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					-
	- vytyčení pozemků	100bm	0	0	0	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	0	0	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	98			31.8.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						197 200

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	98			30.4.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	15			30.4.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	-
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	3			30.4.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	3			30.4.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	98			31.7.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4			do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						192 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
			Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele			
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	80			do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	220			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	98			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						76 640

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	197 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	192 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640 Kč
Celková cena bez DPH	466 040 Kč
DPH	97 868 Kč
Celková cena díla včetně DPH	563 908 Kč

Opce 50.000,-Kč

V Brně dne 20. 1. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkov 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Mgr. Zdeněk Strítecký, jednatel