

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 424-2025-520203 uzavřené dne 30.7.2025 (dále jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Pobočka Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

zastoupený:	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov Ing. Kateřina Smrčková, Pobočka Pelhřimov +420 727 957 212; +420 727 957 213 pelhřimov.pk@spucr.cz z49per3 ČNB 3723001/0710 01312774 není plátcem DPH
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

Jméno:	PROfi Jihlava s.r.o.
Sídlo:	Pod Příkopem 933/6, 58601 Jihlava
Zastoupený:	Bc. Janem Pipou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jan Pipa
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB Jihlava
Číslo účtu:	318-042681/0100
IČ/DIČ:	18198228 / CZ18198228 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460.

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 30.7.2025, na provedení díla s názvem „Vyhotovení projektové dokumentace na Polní cestu DC48 se zatravněnou údolnicí a rozptýlenou zelení v k.ú. Velká Chyška a na Multifunkční PEO a HC5, HC1a v k.ú. Velká Chyška“, upravené dodatkem č. 1 ze dne 31.7.2025 a dodatkem č. 2 ze dne 12.1.2026. (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy spočívající v posunu termínu plnění díla.
- 2.2 Důvodem pro posun termínu je skutečnost, že dodatkem č. 2 byl rozšířen předmět plnění o terénní práce spočívající v zajištění diagnostického průzkumu stávajících polních cest a vyhodnocení možného obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU).
- 2.3 Z důvodu aktuálních klimatických podmínek nevhodných pro odběr vzorků nutných pro stanovení PAU a s ohledem na časový prostor pro provedení laboratorních prací a zpracování výsledků rozborů do projektové dokumentace se posouvá termín plnění díla z původně předpokládaného termínu 30.4.2026 na termín 30.6.2026.
- 2.4 Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1 Článek III., odstavec 3.1.1, se mění takto:

Lhůta pro předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

30.6.2026

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pelhřimově dne 5.2.2026

V Jihlavě dne 3.2.2026

„elektronicky podepsáno“

„elektronicky podepsáno“

.....

.....

Ing. Luboš Rudišar
Vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státního pozemkového úřadu

Bc. Jan Pipa, jednatel
PROfi Jihlava s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov