

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo („**Smlouva**“)

SMLOUVNÍ STRANY

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitel KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luděk Drápalem, MBA,

Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

727 956 432 – Ing. Rýpalová

E-mail: breclav.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxx, vedoucím odd. KPÚ a odd. katastru

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 1.9.2021 upravují následující ujednání:

I.

Vkládá se nový fakturační celek:

6.2.5a - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – nové duplicity

Počet měrných jednotek: **47 MJ**

Cena za MJ (100 bm): **xxx Kč bez DPH**

Termín plnění: **30.4.2026**

Dochází k těmto změnám termínů:

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín se mění z 31.3.2026 na **30.6.2026**

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, včetně 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)

Termín se mění z 31.5.2026 na **31.8.2026**

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Termín se mění z 30.9.2026 na **31.1.2027**

Důvodem výše uvedených změn je skutečnost že na základě úkonů ÚZSVM ČR byly do katastru nemovitostí zapsány na LV 3384, 3428, 3497, 3504 a 3505 duplicity vlastnictví a dotčené pozemky bylo nutné nově zařadit mezi pozemky neřešené dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento úkon si z důvodu návaznosti postupu prací vynutil posun termínů výše uvedených částí díla.

II.

Na základě těchto úprav dochází ke zvýšení ceny díla o 188 000,00 Kč bez DPH, tedy o 227 480,00 Kč včetně DPH. Tato změna je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu uvedených změn se mění tabulka v článku 3 CENA DÍLA, odstavci 3.1. takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	xxx Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	xxx Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	xxx Kč
Celková cena díla bez DPH	10 942 785,00 Kč
DPH 21 %	2 297 984,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH	13 240 769,85 Kč

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: V Brně

Datum: 28. 11. 2025

GB-geodézie, spol. s r.o.

Místo: V Brně

Datum: 28. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček

ředitel KPÚ

„elektronicky podepsáno“

Ing. Zdeněk Láská,

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot - část 2 (Soutok)

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	22	xxx	xxx	30.9.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	20	xxx	xxx	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	1004	xxx	xxx	30.9.2023.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	3013	xxx	xxx	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	4017	xxx	xxx	30.11.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	xxx	xxx	31.5.2024
6.2.4a	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ - došetření	100 bm	2	xxx	xxx	31.1.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	340	xxx	xxx	31.1.2025
6.2.5a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - nové duplicity	100 bm	47	xxx	xxx	30.4.2026
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	78	xxx	xxx	31.1.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	4017	xxx	xxx	31.3.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4017	xxx	xxx	30.6.2026
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					xxx	30.6.2026
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	4017	xxx	xxx	31.8.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	40	xxx	xxx	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	600	xxx	xxx	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	100	xxx	xxx	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	5	xxx	xxx	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	xxx	xxx	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	4017	xxx	xxx	31.1.2027

6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	4017	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					xxx	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				xxx		
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				xxx		
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				xxx		
Celková cena bez DPH v Kč				10 942 785,00		
DPH 21% v Kč				2 297 984,85		
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				13 240 769,85		