

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 420,00	19 360,00	31.5.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	7 260,00	7 260,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	448	968,00	433 664,00	31.5.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	95	1 936,00	183 920,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	3 025,00	484 000,00	31.7.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	212	3 025,00	641 300,00	31.7.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	543	363,00	197 109,00	31.5.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	542	423,50	229 537,00	30.9.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					2 196 150,00	30.9.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	464	1 210,00	561 440,00	2.7.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	50	1 452,00	72 600,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	65	1 210,00	78 650,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	1	1 210,00	1 210,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	12 100,00	12 100,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	8 470	8 470,00	
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	4 840	4 840,00	
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 815	1 815,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	464	1 210	561 440,00	2.7.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	24 200	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	9 075	9 075,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	8 470	8 470,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 840	4 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 815	1 815,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 375 165,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	542	484,00	262 328,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					262 328,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 196 150,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 375 165,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					262 328,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 833 643,00	
DPH 21% v Kč					805 065,03	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 638 708,03	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 17. 2. 2026

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 17. 2. 2026

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Martin Vondráček

Funkce: jednatel