

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523 101
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 277/17, 603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**

tel.: +420 543432011

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ing. Josef Haar

vedoucí pobočky Břeclav

tel.: +420 727 956 365

e-mail: j.haar@spucr.cz

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)

ID DS: z49per3

Zhotovitel:

sídlo:

Geocart CZ a.s.

Výstaviště 405/1

603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, člen představenstva**

tel.: +420 543216677

e-mail: geocart@geocart.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Martin Malec

tel.: +420 724132930

e-mail: malec.m@geocart.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Oppelt

tel.: +420 725176304

e-mail: oppelt.p@geocart.cz

bankovní spojení:

číslo účtu: KB a.s.
107-9911410247 / 0100

IČ: 25567179

DIČ: CZ25567179

ID DS: 3v2d84r

II.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. b) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede nové služby spočívající ve zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona t.j. fakturačního celku 1.5. dle přílohy ke smlouvě o dílo (výkaz činností). Tyto nové práce vznikly z důvodu nesouladu mezi původním předpokládaným obvodem komplexní pozemkové úpravy a rozsahem digitalizace prováděné resortem ČÚZK.

Celková cena nových prací činí v součtu 140 000,-Kč bez DPH.

III.

Z důvodu nutnosti zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je nutné provést místní šetření v terénu za účasti vlastníků pozemků a komise pro zjišťování hranic a dále z důvodu potřeby vypracovat geometrický plán na rozdělení parcel a zapsat jej do katastru nemovitostí ještě před samotným vyhotovením nároků vlastníků tak, aby bylo možné nově vzniklé parcely zpracovat do výsledného elaborátu, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u

FC 1.6. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro šerění nesouladu druhů pozemků z původního smluvního termínu 28.2.2016 na **termín 30.4.2016.**

IV.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nových prací popsanych v článku I. tohoto dodatku na změně článku VII. smlouvy o dílo Cena za provedení prací a adekvátně na změně nedílné přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo Výkaz činností následovně:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje **příloha – Výkaz činností**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 533 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 660 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	738 900 Kč
Celková cena bez DPH	3 932 200 Kč
DPH	825 762 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 757 962 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení(2x KPÚ 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.


Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 4 (Výkaz činností)

V Brně dne: 27.1.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
Ředitel KPÚ
pro Jihomoravský kraj



Geocart CZ a.s.
GEODETIKA A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
-3-
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO
+420 543 216 677, www.geocart.cz
IČ: 25567179, geocart@geocart.cz

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva
Geocart CZ a.s.



Příloha č. 1 k DODATKU č.4 - KoPÚ Nikolčice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						zahájení 1.9.2014
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 515			31.8. 2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	6			31.5. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	8			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1235			31.7. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	130			31.7. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	150		00	31.7. 2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	204			
	- stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem	ks	82			
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1			
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	77		00	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	141			
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	80			30. 4. 2016
1.6.	Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP	ks	1			30.4.2016
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1515			30.4.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						1 533 200

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	1515		0	30.10.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	75		--	30.10.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	30		,	30.10.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	12			30.10.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	10			30.10.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1515			30.4.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4		--	30.6. 2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 660 100
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	550			do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1250			,
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1515			do 4 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						738 900

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	1 533 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 660 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	738 900 Kč
Celková cena bez DPH	3 932 200 Kč
DPH	825 762 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 757 962 Kč

V Brně dne 27.1.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Geocart CZ a.s.
 GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ FAKULTA
 Vystaviště 405/1, 603 00 BRNO
 +420 543 216 677, www.geocart.cz
 IČ: 25567179, geocart@geocart.cz

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Ing. Martin Malec, člen představenstva