

Položkový výkaz činností – Příloha 1 k dodatku 4 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	2 000,00	54 000,00	30.10.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	655	1 100,00	720 500,00	30.3.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - méněpráce dle dodatku 4	ha	-3	1 100,00	-3 300,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	4 500,00	720 000,00	31.5.2023
	zjišťování hranic obvodu KoPÚ - méněpráce dle dodatku 4	100 bm	-1	4 500,00	-4 500,00	
	zjišťování hranic obvodu KoPÚ - změna obvodu dle dodatku 4	100 bm	3	4 500,00	13 500,00	31.3.2026
6.2.5	zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce dle dodatku č. 1	100 bm	3	10 000,00	30 000,00	31.5.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	217	3 200,00	694 400,00	30.3.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	655	350,00	229 250,00	30.3.2023
	Rozbor současného stavu - méněpráce dle dodatku 4	ha	-3	350,00	-1 050,00	
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	655	350,00	229 250,00	31.10.2023
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce dle dodatku 4	ha	-3	350,00	-1 050,00	
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					2 681 000,00	31.10.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	655	570,00	373 350,00	31. 10. 2024
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - méněpráce dle dodatku 4	ha	-3	570,00	-1 710,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	50	2 000,00	100 000,00	
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - méněpráce dle dodatku 4	ha	-21	2 000,00	-42 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	110	400,00	44 000,00	
	DTR liniových dopravních staveb PSZ - méněpráce dle dodatku 4	100 bm	-44	400,00	-17 600,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	800,00	12 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ - méněpráce dle dodatku 4	100 bm	-2	800,00	-1 600,00	
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	16 000,00	48 000,00	
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - méněpráce dle dodatku 4	ks	-2	16 000,00	-32 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	2 900	2 900,00	
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	2 200	2 200,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	850	850,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	655	700	458 500,00	31.07.2026
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení - méněpráce dle dodatku 4	ha	-4	700	-2 800,00	

6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	680	1 360,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	12 000	12 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	4 700	4 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	2 500	2 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 000	1 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					965 650,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	655	400,00	262 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - méněpráce dle dodatku 4	ha	-4	400,00	-1 600,00	
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					260 400,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					2 681 000,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					965 650,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					260 400,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 907 050,00	
DPH 21% v Kč					820 480,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					4 727 530,50	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 12.03.2026

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 11.03.2026

"elektronicky podepsáno"

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: jednatel společnosti