

Upravený krycí list k nabídkové ceně - "Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chrudim"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	286	350	100 100	do 30.09.2010
1.1.a	Aktualizace vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ks	1	28 500	28 500	20.11.2021
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	286	500	143 000	do 30.11.2010
1.2.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebného výškopisného zaměření	ks	1	37 200	37 200	20.11.2021
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu, vč. GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	74+23	1 200	116 400	31.05.2022
	Geometrické a polohové určení obvodu (vícepráce dle dodatku č. 8)	100 bm	8	4 000	32 000	31.08.2025
1.3.a	Aktualizace původního geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	30 000	30 000	31.05.2022
1.4.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	286	300	85 800	do 31.8.2011
	Dokumentace nároků vlastníků (dodatek č. 7)	ha	3	300	900	do 30.06.2024
1.4.a	Aktualizace dokumentace nároků vlastníků	ks	1	33 600	33 600	30.09.2022
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	3 500	7 000	31.07.2023
	zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (vícepráce dle dodatku č. 8)	100 bm	4	4 000	16 000	31.08.2025
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					630 500	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), výškopisné zaměření, potřebné podélné a příčné profily	ks	1	110 000	110 000	do 31.1.2012
2.1.a	Aktualizace vypracování plánu společných zařízení, výškopisného zaměření, potřebných podélných a příčných profilů	ks	1	43 500	43 500	31.01.2024
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (vč. jeho vystavení)	ha	286+4	900	261 000	30.06.2026
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (dodatek č. 7)	ha	3	900	2 700	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (méněpráce dle dodatku č. 8)	ha	-10	900	-9 000	
2.2.a	Aktualizace prvního návrhu nového uspořádání pozemků	ks	1	40 000	40 000	31.01.2025
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 000	32 000	30.10.2026

2.4.	Změna katastrální hranice	100bm	3	3 000	9 000	30.06.2026
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					489 200	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	90	500	45 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	140	42 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	286+4	700	203 000	do 2 měsíců
	Zpracování mapového díla (dodatek č. 7)	ha	3	700	2 100	
	Zpracování mapového díla (méněpráce dle dodatku 8)	ha	-10	700	-7 000	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					285 100	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	630 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	489 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	285 100 Kč
Celková cena bez DPH	1 404 800 Kč
DPH 20 % ze základu 602 520,- Kč	120 504 Kč
DPH 21 % ze základu 802 280,- Kč	168 479 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 693 783 Kč

Za objednatele:

V Chrudimi dne *dle el. podpisu*

"elektronicky podepsáno" 25.03.2026

.....

Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

V Pardubicích dne *dle el. podpisu*

"elektronicky podepsáno" 20.03.2026

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p.

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne *dle el. podpisu*

"elektronicky podepsáno" 19.02.2026

.....

Ing. Aleš Kubát
jednatel Geodézie Chrudim s.r.o.

V Ústí nad Orlicí dne *dle el. podpisu*

"elektronicky podepsáno" 23.02.2026

.....

Ing. Zdeněk Michalička
jednatel Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.

V Chocni dne *dle el. podpisu*

"elektronicky podepsáno" 24.02.2026

.....
Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

V Liberci dne *dle el. podpisu*

"elektronicky podepsáno" 05.03.2026

.....
Ing. Věra Hromková
jednatel ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.