

# ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel č. 1:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

**a**

<b>Zadavatel č. 2:</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové</b>
<b>Sídlo:</b>	Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p., Správy Hradec Králové
<b>IČO / DIČ:</b>	65993390 / CZ65993390

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>KoPÚ Bílsko u Hořic</b>
<b>Spisová značka / č.j.:</b>	<b>SP1086/2026-514101 / SPU 123214/2026/Kna</b>
<b>UID dokumentu:</b>	<b>spudms00000016517047</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	služby

Zadavatel č. 1 a zadavatel č. 2 uzavřeli smlouvu o společném zadávání, kterou se sdružují do sdružení zadavatelů pro účely společného zadávání této veřejné zakázky. Za sdružení zadavatelů je pověřen jednat jako zástupce sdružení Zadavatel č. 1.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ust. § 99 zákona na základě dotazu dodavatele tuto změnu zadávací dokumentace.

## **Dotaz dodavatele:**

V příloze č.3 zadavatel vyplnil všechny termíny. Nedává tudíž možnost zpracovatelům přizpůsobit termíny svým harmonogramům. Dále vymezil veřejný zadavatel na zpracování PSZ šest měsíců. Pokud si veřejný zadavatel představuje, že PSZ bude přebráno ze studie, kterou uvádí a za podmínek stanovených v SOD (4 měsíce před termínem odevzdání), dovolujeme si upozornit na nereálnost termínu uvedeného v příloze a zásadní neznalost procesu pozemkových úprav, které by si mělo povšimnout Ústředí.

## **Dotaz.**

- Upraví veřejný zadavatel přílohu č. 3 tak, aby byla dána možnost zpracovatelům variability v dílčích termínech a nebyly tak uchazeči omezeni. Nebude se tak odchylovat od zásad a vzorů přílohy definovaných Ústředím, kde veřejný zadavatel určuje pouze termíny etap.

- Upraví veřejný zadavatel lhůtu na vypracování návrhu PSZ, tak aby zohledňovala lhůty a prodlevy, kdy nemůže zpracovatel provádět práce a aby respektovala zásady procesu zpracování pozemkových úprav (projednávání se sborem zástupců, IGP a další).

### **Odpověď zadavatele**

K dotazu zadavatel uvádí:

- 1) Zadavatel stanovil všechny termíny v položkovém výkazu činností již v zadávacích podmínkách. Zadavatel toto nebude měnit.
- 2) Na základě obdrženého dotazu dodavatele zadavatel podrobně přezkoumal termíny uvedené v uveřejněném Položkovém výkazu činností (Příloha č. 3 zadávací dokumentace) a zjistil, že termíny přípravných prací byly stanoveny ne zcela správně. Dle tohoto přezkoumání dochází tímto vysvětlením k úpravě termínů přípravných prací v Položkovém výkazu činností. Upravená Příloha č. 3 zadávací dokumentace je součástí tohoto vysvětlení.
- 3) Termín na vypracování návrhu PSZ zadavatel měnit nebude. Od podpisu smlouvy, který se předpokládá do 30.06.2026, je na realizaci díla (přípravné práce, zpracování PSZ apod.) dostatek času. Na přípravné práce 24 - 27 měsíců, na návrh PSZ 35 měsíců, atd.

Ostatní zadávací podmínky obsažené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách zůstávají nezměněny.

**Současně dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do dne 05.05.2026 do 09:00 hodin.**

V Hradci Králové dne el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

Příloha:

Upravená Příloha č. 3 – Položkový výkaz činností KoPÚ Bílsko u Hořic