

# ČASOVÝ HARMONOGRAM



**Stavíme na  
pevných základech**

**SPH stavby s.r.o.**  
Průmyslová 1414, CZ 593 01  
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941  
fax +420 566 551 715  
www.sph-stavby.cz

**Název stavby: PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín**

Rok		2026																															
		Leden					Únor				Březen					Duben				Květen				Červen				Červenec					
Měsíc	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2025065K_A	PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín																																
SO03	Protierozní opatření PEO13 a protierozní mez PM7																																
1	Zemní práce 50 dnů																																
4	Vodorovné konstrukce 13 dnů																																
VRN	VRN 127 dnů																																
SO05	Protierozní opatření PEO6																																
1	Zemní práce 50 dnů																																
VRN	VRN 127 dnů																																
SO06	Protierozní opatření PEO7																																
1	Zemní práce 45 dnů																																
VRN	VRN 127 dnů																																
SO07	Polní cesta C114																																
1	Zemní práce 72 dnů																																
2	Zakládání 13 dnů																																
3	Svislé a kompletní konstrukce 35 dnů																																
4	Vodorovné konstrukce 25 dnů																																
5	Komunikace 55 dnů																																
8	Trubní vedení 13 dnů																																
9	Ostatní konstrukce 33 dnů																																
VRN	VRN 127 dnů																																
SO08	Polní cesta C115 s příkopem SP1																																
1	Zemní práce 72 dnů																																
2	Zakládání 13 dnů																																
3	Svislé a kompletní konstrukce 35 dnů																																
4	Vodorovné konstrukce 25 dnů																																
5	Komunikace 55 dnů																																
8	Trubní vedení 13 dnů																																
9	Ostatní konstrukce 35 dnů																																
VRN	VRN 127 dnů																																

UZLOVÝ BOD Č. 1 - DOKONČENÍ HRUBÝCH ZEMNÍCH PRACÍ OBJEKTŮ PEO 6, PEO 7, PEO 13 A PM7

**UZLOVÝ BOD Č. 1 - DOKONČENÍ HRUBÝCH ZEMNÍCH PRACÍ OBJEKTŮ PEO 6, PEO 7, PEO 13 A PM7: 30.4.2026**  
**DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ: 30.6.2026**