

Č.j. objednatele: 461-2025-508202(ISPÚ)

97-2026-508202/1(ASPÚ)

UID: spusdms00000016494477

Č.j. zhotovitele:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 461-2025-508202 (ISPÚ)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Děčín

Adresa: 28.října 979/19, 405 02 Děčín I

zastoupený: **Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

+420 721 451 254

andrea.beranova1@spu.gov.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno: GEOREAL spol.s r.o.

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

ID DS:

s85762s

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

0720092329/0800

IČO:

40527514

DIČ:

CZ40527514 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Plzni**, oddíl **C** vložka **1442**.

(dále jen „zhotovitel“)

Č.j. objednatele: 461-2025-508202(ISPÚ)

97-2026-508202/1(ASPÚ)

UID: spudms00000016494477

Č.j. zhotovitele:

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD, AD na rekonstrukci VN1 v k.ú. Srbská Kamenice**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I. Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna má charakter posunu termínu dokončení a předání Díla, který je nutný z důvodu na straně zadavatele, který nebylo možné předvídat.

2. Dodatkem se mění termíny u níže uvedených dílčích částí takto:

Čl. III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo ve lhůtě do: 30.6.2026.

3. Důvodem pro změnu je posun termínu zajištění posouzení předané projektové dokumentace objednatelem. Zhotovitel v souladu s čl. I odst. 4 předložil řádně projektovou dokumentaci k posouzení před stanovenou lhůtou pro její předání objednateli dle smlouvy. Objednatel zajišťuje posouzení této projektové dokumentace u smluvního externího dodavatele, kde při zajištění posouzení došlo k procesnímu posunu termínu a z tohoto důvodu nemohl objednatel následně včas předložit výsledek posouzení zhotoviteli k dalšímu zpracování. Z uvedeného důvodu se mění termín dokončení Díla. Dodatek je uzavřen přiměřeně podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze smlouvy, resp. změna termínu předání Díla je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dokončení Díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele. Účelem tohoto dodatku je zajištění kvality díla.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 461-2025-508202 ze dne 04. 09. 2025, na zajištění vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně dne dle 31.3.2026
„elektronicky podepsáno“

V Plzni dne 30.3.2026
„elektronicky podepsáno“

.....
Objednatel
Ing. Jitka Blehová,
vedoucí Pobočky Děčín

.....
Zhotovitel
xxxxxxxxxxxxx
jednatel