

Kč 10 000,00
210 000 Kč
16.6.2012
Jan L!
364/08

Dodatek č. 7 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 36/08
číslo smlouvy zhotovitele: 281 014

uzavřené dne 17. 10. 2008 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Šumperk

Zastoupený: Bc. Martinou Slončíkovou, ředitelkou pozemkového úřadu Šumperk

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Zastoupený: Josefem Škrabalem, jednatelem společnosti

/dále jen zhotovitel/

Předmět dodatku smlouvy o dílo

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo byl uzavřen na základě těchto změn.

- 1. Posunutí termínu fakturačního celku 2d Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace dle čl. V smlouvy o dílo č. 36/08**

Tabulka v článku č. V Členění díla a doba plnění Smlouvy o dílo č. 36/08.
Původní znění:

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
2d Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	ha	1238	40,00	49 520	45

Mění se na:

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
2d Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	ha	1238	40,00	49 520	49

Důvod změny:

Posun termínu vyplynul z důvodu podání námítky v době vystavení návrhu nového uspořádání pozemků, přičemž vlastníkově nešlo jiným způsobem vyhovět, než vyjmout dotčenou parcelu z obvodu KPÚ a provést nové zjišťování hranic vnitřního obvodu pozemkové úpravy. Z důvodu časové náročnosti byl termín posunut do 19. 11. 2012 (znovu vystavení opraveného návrhu, závěrečné jednání).

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran a je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo.

Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Šumperku dne 26. 6. 2012

V Šumperku dne 26. 6. 2012

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Bc. Martina Slončíková
ředitelka PÚ Šumperk



GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 OLOMOUČ
1



Josef Škrabal
jednatel společnosti