

Dodatek č. 8 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 36/08
číslo smlouvy zhotovitele: 281 014

uzavřené dne 17. 10. 2008 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Šumperk

Zastoupený: Bc. Martinou Slončíkovou, ředitelkou Pozemkového úřadu Šumperk

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Zastoupený: Josefem Škrabalem, jednatelem společnosti

/dále jen zhotovitel/

Předmět dodatku smlouvy o dílo

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo byl uzavřen na základě těchto změn:

1. Změna osoby ve věcech smluvních na straně objednatele s účinností od 1. 11. 2012.
2. Posunutí termínu fakturačního celku 2d Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace dle čl. V smlouvy o dílo č. 36/08.

1. Změna osoby ve věcech smluvních na straně objednatele:

Původní znění: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Šumperk zastoupená: Bc. Martinou Slončíkovou – ředitelkou pozemkového úřadu.

Mění se na: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Šumperk zastoupený: Ing. Peterem Toulem – pověřen výkonem funkce ředitele pozemkového úřadu Šumperk

Důvod změny:

Ke dni 31. 10. 2012 byla odvolána z funkce vedoucí oddělení – ředitelky Pozemkového úřadu Šumperk Bc. Martina Slončíková a s účinností od 1. 11. 2012 byl pověřen výkonem vedoucího oddělení – ředitele Pozemkového úřadu Ing. Peter Toul.

2. Posunutí termínu fakturačního celku 2d Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace dle čl. V smlouvy o dílo č. 36/08

Původní znění:

Tabulka v článku č. V Členění díla a doba plnění Smlouvy o dílo č. 36/08.

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
2d Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	ha	1238	40,00	49 520	49

Mění se na:

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
2d Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	ha	1238	40,00	49 520	51

Důvod změny:

Posun termínu vyplynul z organizačních důvodů na straně objednatele. Termín odevzdání se posouvá do 17. 1. 2013.

*fa - proplaceno
3.6.2013*

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran a je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo.

Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Šumperku dne 24. 10. 2012

V Šumperku dne 24. 10. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Martina Slončíková
ředitelka PÚ Šumperk



GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 OLOMOUČ

Josef Škrabal
jednatel společnosti
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář