

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Styčná adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	bruntal.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Společnost „KoPÚ Bohušov“

1. Zhotovitel (vedoucí společník č. 1):	Ing. Ivo Čevora
sídlo:	Slovenská 35, 747 06 Opava
provozovna:	Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
zastoupený:	Ing. Ivo Čevorou, majitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
telefonní spojení: tel. / mobil:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	2ma3a4k
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ / DIČ:	15439909/CZxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: bez zápisu
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

2. Zhotovitel (společník č. 2): **Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.**
 se sídlem: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
 zastoupený: Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora
 v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
 telefonní spojení: tel. / mobil: xxx
 e-mail: xxx
 ID DS: m7jnxqi
 Bankovní spojení: xxx
 Číslo účtu: xxx
 IČ / DIČ: 48289761/CZ48289761
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C4917

3. zhotovitel (společník č. 3): **SHB, akciová společnost**
 se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
 zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora
 v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
 telefonní spojení: tel. / mobil: xxx
 e-mail: xxx
 ID DS: v8ff9yx
 Bankovní spojení: xxx
 Číslo účtu: xxx
 IČ / DIČ: 25324365/CZ25324365
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, B4477

dále jen „zhotovitel“.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

Na základě požadavku Obce Bohušov bylo rozhodnuto o rozšíření obvodu pozemkových úprav o část rekreačního areálu dotčeného navrženým protipovodňovým opatřením, a proto je předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Bohušov**:

1. Navýšení počtu měrných jednotek a ceny u následujících dílčích částí takto:

Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Navýšený počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Navýšení o částku (bez DPH) v Kč
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	244	247	850	209 950	2 550

Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Navýšený počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Navýšení o částku (bez DPH) v Kč
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	1115	1122	650	729 300	4 550
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	72	500	36 000	3 500
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1115	1122	350	392 700	2 450
3.3. Mapové dílo	ha	1115	1122	200	224 400	1 400
Celkové navýšení o:						14 450

2. Změna ceny za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI. bod 6.1. smlouvy o dílo se z důvodu navýšení počtu měrných jednotek mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 124 450,00 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	1 236 000,00 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	224 400,00 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků zapsané DKM celkem bez DPH	150 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 734 850,00 Kč
DPH 21%	574 319,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 309 169,00 Kč

Uvedená změna ceny za provedení díla je nepodstatnou změnou hodnoty závazku. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Doba plnění

Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se, s ohledem na velký rozsah prací na těchto dílčích částech a na doplnění dalších opatření do plánu společných zařízení související s rozšířením obvodu KoPÚ, mění dle žádosti zhotovitele ze dne 17.1.2018 takto:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.6.2018
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	30.6.2018
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.6.2018
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.11.2018

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Upravená příloha „Výkaz činností: Nedílná součást dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bohušov“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne:

V Opavě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr Dana Lišková
ředitelkou Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ivo Čevora
vedoucí společník Společnosti
„KoPÚ Bohušov“

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	450	7 650	17.12. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	900	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	1 115	300	334 500	2.9. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 115	280	312 200	2.9. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	247	850	209 950	17.1. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	850	17 000	17.1. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 115	210	234 150	17.7. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 124 450	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 122	650	729 300	30.6.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	12	2 000	24 000	30.6.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	500	36 000	30.6.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	400	40 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	400	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 122	350	392 700	30.11. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	3 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 236 000	
3.3.	Mapové dílo	ha	1 122	200	224 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	600	150 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 124 450 Kč
2.Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 236 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	224 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 734 850 Kč
DPH 21% v Kč	574 319 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 309 169 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Ostravě dne 09.02.2018

Ve Opavě dne 09.02.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ing. Ivo Čevora

vedoucí společník Společnosti "KoPÚ Bohušov"