

**Dodatek č. 4**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  
Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

Tel./Fax: xxx  
E-mail: bruntal.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Společnost „KoPÚ Bohušov“

1. Zhotovitel (vedoucí společník č. 1): **Ing. Ivo Čevora**  
sídlo: Slovenská 35, 747 06 Opava  
provozovna: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava  
zastoupený: Ing. Ivo Čevorou, majitelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
telefonní spojení: tel. / mobil: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: 2ma3a4k  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ / DIČ: 15439909/CZxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: bez zápisu  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

2. Zhotovitel (společník č. 2): **Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.**  
se sídlem: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec  
zastoupený: Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
telefonní spojení: tel. / mobil: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: m7jnxqi  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ / DIČ: 48289761/CZ48289761  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C4917

3. zhotovitel (společník č. 3): **SHB, akciová společnost**  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
telefonní spojení: tel. / mobil: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: v8ff9yx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ / DIČ: 25324365/CZ25324365  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, B4477

dále jen „zhotovitel“.

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.**

## **Čl. I**

### **Předmět a důvod dodatku**

1. Na základě skutečného množství měrných jednotek u vyhotovené a předané dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, je předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bohušov **snížení počtu měrných jednotek a ceny u následující dílčí části takto:**

Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Snížený počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Snížení o částku (bez DPH) v Kč
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	57	400	22 800	17 200

2. Dodatkem č. 4 se dále mění kontaktní údaje osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech tak, jak je uvedeno výše, v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
3. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž mění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, ve kterém se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v tomto odstavci č. 10.10. na:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Upravená příloha „Výkaz činností: Nedílná součást dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bohušov“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 10.07.2019

V Opavě dne: 14.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Mgr Dana Lišková**

ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

**Ing. Ivo Čevora**

vedoucí společník Společnosti  
„KoPÚ Bohušov“

V. Z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

Výkaz činností: Nedílná součást dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bohušov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	450	<b>7 650</b>	17.12. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	900	<b>9 000</b>	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	1 115	300	<b>334 500</b>	2.9. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 115	280	<b>312 200</b>	2.9. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	247	850	<b>209 950</b>	17.1. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	850	<b>17 000</b>	17.1. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 115	210	<b>234 150</b>	17.7. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 124 450</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 122	650	<b>729 300</b>	<b>30.4.2018</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	12	2 000	<b>24 000</b>	<b>30.4.2018</b>
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	500	<b>36 000</b>	<b>30.4.2018</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>57</b>	400	<b>22 800</b>	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	400	<b>2 000</b>	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 122	350	<b>392 700</b>	17.9. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	3 000	<b>12 000</b>	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 218 800</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1 122	200	<b>224 400</b>	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.</b>	100 bm	250	600	<b>150 000</b>	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 124 450 Kč
2.Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>1 218 800 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	224 400 Kč
4.Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 717 650 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>570 707 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 288 357 Kč</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Ostravě dne 10.07.2019

Ve Opavě dne 14.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr. Dana Lišková**

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

**Ing. Ivo Čevora**

vedoucí společník Společnosti  
"KoPÚ Bohušov"

v. z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj