

## Dodatek č. 4

ke smlouvě č. 7-2013-504202 ze dne 17.06.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy** (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území **Chalupy**, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**  
IČ: **01312774**

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Domažlice**  
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**  
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky**  
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**  
Bankovní spojení: **Česká národní banka**  
Číslo účtu: **3723001/0710**  
Telefon: **727 956 737**  
Fax: **729 922 139**  
E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.**  
Adresa: **Petra Bezruč 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou**  
Zastoupený: **Ing. Miroslavou Závorskou, jednatelkou společnosti**  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Miroslava Závorská, jednatelka společnosti**  
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Tomáš Sýkora**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**  
Číslo účtu: **1471924319/0800**  
IČ/DIČ: **27493989/CZ27493989**  
Telefon: **569 722 560**  
Fax: **569 722 660**  
E-mail: **info@geodezieledec.cz**  
ID DS: 3xv742d

## 2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č.1 ke SOD č. 7-2013-504202 – podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná žádostí zpracovatele č.j. SPU 024302/2016 ze dne 18.01.2016 o posunutí termínu plnění díla u etapy FC 2.1 Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií a záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. Důvodem pro podání této žádosti byl dodatečný požadavek sboru zástupců na vybudování malé vodní nádrže. S ohledem na získání souhlasných stanovisek dotčených organizací a správců, provedení IGP a následné vyhotovení DTR pro toto opatření se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění u FC 2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií a záměrů, průzkumů a odborných posudků na 31.5.2016 oproti původnímu 29.2.2016.

2.2 „Příloha č.1 SoD č. 7-2013-504202“ se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	265	<b>160</b>	42 400	31.1.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	265	<b>30</b>	7 950	30.04.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	265	<b>90</b>	23 850	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	265	<b>400</b>	106 000	30.04.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100b m	91	<b>720</b>	65 520	31.1.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100b m	*****	*****	*****	*****
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	7	<b>9 490</b>	66 430	31.01.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	256	<b>190</b>	48 640	31.08.2015
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH</b>					<b>360 790</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	256	<b>950</b>	243 200	31.05.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	256	<b>390</b>	99 840	30.11.2016
	<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>343 040</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	256	<b>600</b>	153 600	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	262	<b>200</b>	52 400	3
	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>					<b>206 000</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	360 790 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	343 040 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	206 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>909 830 Kč</b>
DPH v Kč	191 064 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 100 894 Kč</b>


### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 24.2.2016

**Z a o b j e d n a t e l e:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Domažlice  
Haltravská 438  
344 37 Domažlice



.....  
Ing. Jan Kaiser  
Vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

**Z a z h o t o v i t e l e:**

**GEODÉZIE**  
Ledeč nad Sázavou s.r.o.  
Petra Bezručů 110  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 27493999



.....  
Ing. Miroslava Závorská  
jednatelka společnosti  
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.