



SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová
referentka Pobočky Teplice

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zastoupený: Ing. Miroslavou Závorskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Závorská

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Sýkora

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad Sázavou

Číslo účtu: 1471924319/0800

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové,
pod čj. oddíl „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Křemýž (dále jen KPÚ)

Místo plnění veřejné zakázky:

Katastrální území Křemýž, obec Ohníč

Čl. I

Odůvodnění dodatku:

Na základě žádosti zhotovitele byla dne 19. 8. 2015 projednána změna rozsahu plnění smlouvy. Došlo ke snížení počtu měrných jednotek v části zjišťování hranic pozemků vnějšího a vnitřního obvodu KoPÚ Křemýž (dílčí fakturační celek 1.4) a v části zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. (dílčí fakturační celek 1.5) a u dílčích fakturačních celků 1.6., 2.1., 2.3. a 3.2. Ke změně měrných jednotek došlo na základě upřesnění obvodu KPÚ.

Potřeba posunu termínu etapy 1.6. plyne ze skutečnosti, že vzhledem k obnově operátu katastrálním úřadem v území mimo obvod pozemkové úpravy byly opakovaně upravovány obvody KPÚ. Pracovníci

zpracovatelské firmy Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o. poté provedli potřebná měření a upravili dokumentaci k určení obvodu KPÚ. Dne 13. 7. 2015, byla doplněná dokumentace k obvodům KoPÚ a zaslána na kontrolu na KP Teplice. Dne 21. 7. 2015 byl firmě zaslán kontrolní záznam zjišťování průběhu hranic při určení obvodu KPÚ Křemýž vyhotovený KP Teplice, z něhož vyplynula opětovná úprava souřadnic obvodu KPÚ.

Definitivní seznam souřadnic obvodu KPÚ tak byl k dispozici až začátkem srpna 2015. Do té doby nebylo možné zpracovávat další mapové podklady, protože všechny výkresy musí být topologicky čisté a přitažené na souřadnice obvodů KPÚ. Nové linie BPEJ musí být přesně přitaženy na obvod KoPÚ v místech rozhraní mezi zemědělskou a nezemědělskou půdou a dále musí respektovat výsledek změn druhů pozemků. Následná kontrola prováděná VÚMOPem si vyžádá další časový úsek. Nejsou KP Teplice zkontrolované GP, které byly zpracovatelem vyhotoveny. Bez zápisu GP do KN nelze stanovit opravný koeficient, potřebný pro vyhotovení soupisu nároků.

Čl. II

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění u bodu 1.6. termín plnění na 31. 1. 2016.
2. Úprava Čl. VII. bodu 1 (úprava ceny díla) a přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 (úprava měrných jednotek a ceny díla).
3. Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 08. 02. 2012 (dále jen „smlouva“) následovně:

1. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 1.4.

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	51	1 410	71 910
	Stabilizace plastovou značkou	bod	119	80	9 520
	Stabilizace kat. hr. kamennou značkou	bod	0	850	0
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	45	1 500	67 500
	Stabilizace plastovou značkou	bod	49	80	3 920

2. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 1.5.

1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků	100 bm	29	1 590	46 110
	Stabilizace plastovou značkou	bod	8	80	640

3. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 1.6.

1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	422	150	63 300
------	---	----	-----	-----	--------

4. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 2.1.

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	422	510	215 220
------	--	----	-----	-----	---------

5. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 2.3.

2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí	ha	422	300	126 600
------	--	----	-----	-----	---------

6. V příloze č.1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž, Krycím listu nabídkové ceny - Křemýž se mění bod 3.2.

3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	422	140	59 080
------	---	----	-----	-----	--------

7. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod. 1 smlouvy upravuje následovně:

Čl. VII. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	505 410 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	418 220 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	337 880 Kč
Celková cena bez DPH	1 261 510 Kč
DPH	264 308,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 525 818,10 Kč

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH (uvedené v příloze č. 1.1 této smlouvy) jsou závazné a neměnné.

8. Zároveň se mění příloha č. 1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž a to počtem měrných jednotek výše uvedených dílčích fakturačních celků a následnou úpravou ceny. Příloha je součástí tohoto dodatku smlouvy.
9. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 ze dne 21. 9. 2012, zůstávají v platnosti.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. objednatele: 1688-2012-130740 a č. zhotovitele: TE-30/05/2012/1 ze dne 21. 9. 2012, má 3 listy textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o SPÚ), byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1. 1. 2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu těchto práv a povinností je příslušný Státní pozemkový úřad.

V Teplicích dne: 27-08-2015

V Ledči nad Sázavou dne: 28.8.2015

Za objednatele:



Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Za zhotovitele:

GEODÉZIE ②
Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezručů 1110
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 27493989



Ing. Miroslava Závorská
jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1.1 ke SOD - KPÚ Křemýž

Krycí list nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	435	140	60 900	30.11.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	25	560	14 000	31.3.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	7 680	15 360	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	435	350	152 250	31.10.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	51	1 410	71 910	30.4.2015
	Stabilizace plastovou značkou	bod	119	80	9 520	
	Stabilizace kat. hr. kamennou značkou	bod	0	850	0	
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	45	1 500	67 500	
	Stabilizace palstovou značkou	bod	49	80	3 920	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků	100 bm	29	1 590	46 110	30.4.2015
	Stabilizace plastovou značkou	bod	8	80	640	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	422	150	63 300	31.1.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						505 410
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování);	ha	422	510	215 220	29.2.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	50	1 120	56 000	29.2.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí	ha	422	300	126 600	31.8.2016
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	6 800	20 400	31.10.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						418 220
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	820	260	213 200	3 měsíce
	3 měsíce	bod	820	80	65 600	3 měsíce
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	422	140	59 080	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						337 880



Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	505 410,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	418 220,00 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	337 880,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 261 510,00 Kč
DPH	264 308,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 525 818,10 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne

Za objednatele:



Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice

V Ledči nad Sázavou dne

Za zhotovitele:

28.8.2015
GEODEZIE ®
Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezručů 1110
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 27493989

Ing. Miroslava Závorská
jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.