

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1833-2011-130777, č. zhotovitele: 631.1/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zašová včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Renata Němejcová
Telefon: 571 425 220
e-mail: r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Petra Drábková
Telefon: 571 425 216
e-mail: p.drabkova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zašová (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Z důvodu respektování odůvodněných požadavků obce a sboru zástupců na vyřešení návrhu vodohospodářských opatření tj. odvod vody do stávajících vodotečí mimo stanovený obvod KoPÚ bylo nutno přistoupit k rozšíření obvodu území řešeného pozemkovou úpravou. V důsledku této skutečnosti vznikly vícepráce ve výši 31 900,- Kč bez DPH, které byly na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů zadány témuž zhotoviteli.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, doplňuje o níže uvedené dílčí fakturační celky nebo termíny takto:

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

– *termín ukončení: 30.11.2014*

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů:

11 MJ x 2 500 Kč = 27 500,- Kč bez DPH

- stabilizace plastovou značkou

40 MJ x 110 Kč = 4 400 Kč

III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	4 764 030 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	4 181 850 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	640 220 Kč
Celková cena bez DPH	9 586 100 Kč
DPH (20%)	786 990 Kč
DPH (21%)	1 186 742 Kč
Celková cena díla včetně DPH	11 559 832 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V e Vsetíně dne 7.4.2014


Za objednatele:




Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
S.R.O.
Slavíčkova 1b. 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483



Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti Agroprojekt PSO s.r.o.