

## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1833-2011-130777, č. zhotovitele: 631.1/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zašová včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

**O b j e d n a t e l:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín  
**Adresa:** Družstevní 1602, 755 01 Vsetín  
**Zastoupen:** Petrou Drábkovou, pověřenou vedením Pobočky Vsetín  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**  
Petra Drábková  
**Telefon:** 725 063 623  
**e-mail:** p.drabkova@spucr.cz  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:**  
Petra Drábková  
**Telefon:** 725 063 623  
**e-mail:** p.drabkova@spucr.cz  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

a

**Z h o t o v i t e l:** Sdružení „KPÚ Zašová“:  
**Rovina, a.s.**  
**Adresa:** Kroměřížská 134, 768 24 Hulín  
**IČ:** 64508510  
**DIČ:** CZ 64508510  
**AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
**Adresa:** Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná  
**IČ:** 41601483  
**DIČ:** CZ 41601483  
**Zastoupený:** Ing. Luděk Stříteckým  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Střítecký  
**Telefon:** 533 033 998  
**e-mail:** ludek.stritecky@agroprojektpso.cz  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Střítecký  
**Telefon:** 533 033 998  
**e-mail:** ludek.stritecky@agroprojektpso.cz  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.  
**Číslo účtu:** 372520453/0300  
**IČ/DIČ:** 41601483/ CZ 41601483  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zašová (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V návaznosti na výsledky jednání ze dne 20.10.2014 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím dodatku č. 5 ke smlouvě.

### I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

### II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **počet MJ** upravuje následovně:

- 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území (doplňk JŘBÚ)  
- stabilizace plastovou značkou  
18 MJ x 110,- Kč = 1 980,- Kč bez DPH
- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků  
1 627 MJ x 420,- Kč = 683 340,- Kč bez DPH
- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)  
1 627 MJ x 450,- Kč = 732 150,- Kč bez DPH
- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  
1 627 MJ x 1 650,- Kč = 2 684 550,- Kč bez DPH

2. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **termín ukončení** upravuje následovně:

- 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
termín ukončení: 15.5.2015

### III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem ( 1.1.-1.7.) bez DPH	4 759 510 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	4 171 350 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	640 220 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>9 571 080 Kč</b>
DPH (20%)	786 990 Kč
DPH (21%)	1 183 587 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>11 541 657 Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

#### V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vsetíně dne 22.10.2014

Za objednatele:



*Petra Drábková*  
 .....  
 Petra Drábková  
 pověřena vedením Pobočky Vsetín  
 Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO  
 s.r.o.  
 Sídlo: J. A. B. 638 00 B. J. J.  
 DIČ: CZ41601433

*Ing. Luděk Střítecký*  
 .....  
 Ing. Luděk Střítecký  
 jednatel společnosti Agroprojekt PSO s.r.o.