

Číslo smlouvy objednatele: 385-2015-508101/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 385-2015-508101

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Chomutov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.: +420 725 901 470

E-mail: s.trnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner

sídlo: Kolová 149, 360 01 Kolová

zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

Tel.: +420 353 505 043

E-mail: kellner@kellner.cz

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 268943341/0100

IČ: 11393807

DIČ: CZ11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing.
Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborné způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.
Předmět a účel dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se, z důvodu nepotřebnosti řešení fakturačního celku 3.1.1. – Doplnění stávajícího bodového pole, snižuje počet měrných jednotek z 1 na 0. Z tohoto důvodu dochází i ke snížení ceny za provedení díla z původních 1 109 800,- Kč bez DPH na 1 106 800,- Kč bez DPH.
2. Dále se obě smluvní strany dohodly na posunutí některých termínů dílčích etap hlavního celku přípravných prací. U dílčích etap 3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole; 3.1.2 – Zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 3.1.4. – Upřesnění hranic obvodu KoPÚ: zjišťování hranic pozemků, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází k posunutí termínu ze 31.5.2016 na 31.7.2016, u dílčí etapy 3.1.3 – Rozbor současného stavu ze 31.5.2016 na 30.9.2016. Potřeba posunutí těchto etap vznikla zdržením při kontrole geometrických plánů obvodu KoPÚ na katastrálním pracovišti. Úprava termínů výše uvedených bodů neovlivní konečný termín ukončení prací dle smlouvy o dílo.
3. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. a v příloze ke SoD – odst. 3.1.1. – Doplnění stávajícího bodového pole; 3.1.2 – Zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 3.1.3 – Rozbor současného stavu; 3.1.4. – Upřesnění hranic obvodu KoPÚ: zjišťování hranic pozemků, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- Čl. VI odst. 6.1 se mění takto

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH	502 800,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	374 000,- Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH	120 000,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	110 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 106 800,-Kč
DPH 21%	232 428,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 339 228,- Kč

- Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. a část Rekapitulace se mění takto

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700,-	9 800,-	31.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	26	400	10 400	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	274	650	178 100	

3.1.3	Rozbor současného stavu	ha	300	200	60 000	30.9.2016
3.1.4	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	2 300	172 500,-	21.7.2016 31.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Jiráskova 2626
430 03 Chomutov

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč	502 800,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	374 000,-
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč	120 000,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 106 800,-
DPH 21% v Kč	232 428,-
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč	1 339 228,-

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha ke SoD – KoPÚ Skršín
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 385-2015-508101 uzavřené dne 15.6.2015 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 24-05-2016

Za objednatele:

Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj



v Kolově dne 26.5.2016

Za zhotovitele:

Ing. Václav Kellner, majitel

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – KoPÚ Skršín



Ing. Václav Kellner (1)
Zeměměřická projektová inženýrská
kancelář
IČO 11393807 DIČ CZ500304061
t +420 353 505 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolovská 149, 362 14 Kolovská

Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Skršín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800,-	31.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	26	400	10 400,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	274	650	178 100,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	300	200	60 000,-	30.9.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	2 300	172 500,-	31.7.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0,-	31.5.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	240	72 000,-	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					502 800,-	30.9.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	350	105 000,-	31.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	40	500	20 000,-	31.8.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	300	90 000,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	300	400	120 000,-	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					374 000,-	30.6.2018
3.3	Mapové dílo	ha	300	400	120 000,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					120 000,-	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100		30.11.2019
				110 000,-
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				110 000,-

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	502 800,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	374 000,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	120 000,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 106 800,-
DPH 21% v Kč	232 428,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 339 228,-

V Teplicích dne 24-05-2016

V Kolově dne 26.5.2016

Za objednatele: STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

Za zhotovitele:

Ing. Václav Kellner (I)
Zeměměřická projektová inženýrská
kancelář
IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061
☎ +420 353 805 043 www.kellner.cz
Sídlo: Kolovská 148, 362 14 Kolovská

Ing. Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner, majitel