

Dodatečné informace č. 1

k zadávacím podmínkám pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy"

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy
Sp. značka / evid. číslo VZ:	2VZ6364/2016-525101 / 631998
Č.j.:	SPU 313863/2016-Gar

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádosti uchazečů o dodatečné informace k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy“. V souladu s ust. § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sděluje zadavatel k dotazům uvedeným v žádostech následující informace:

Dotaz č. 1

V závazném návrhu smlouvy o dílo je v čl. 3.1.4. Rozbor současného stavu, bod a) uvedeno „Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky, včetně studie odtokových poměrů

Dotaz č.1.1.

Co se přesně myslí pojmem „studie odtokových poměrů“? A to jak z pohledu obsahu, tak metodiky zpracování?

Dotaz č.1.2.

Lze důvodně očekávat, že studie je zadána smysluplně, tedy, že pravděpodobně jejím výsledkem budou zjištění, která nejsou zadavateli známa a tedy nejsou obsahem zadávací dokumentace... Jakým způsobem bude řešeno, jestliže tedy výsledky studie determinují obsah a řešení problematiky zadávaných pozemkových úprav? Bude k těm zjištěním, která nejsou obsahem ZD přistupováno jako k vícepracem?

Dotaz č.1.3.

Akceptuje zadavatel případné změny termínů vyvolané změnou obsahu plnění VZ, které vyplynou ze studie?

Dotaz č.2.1.

Co vedlo zadavatele bez ohledu na výše uvedené k požadavku na výrazné a nerealistické zkrácení termínů (cca o 25%! vůči průměrné době plnění obdobných služeb v ČR)?

Které skutečnosti mající vliv na takové zkrácení termínu nebyly uvedeny v zadávací dokumentace?

Dotaz č.2.2.

Budou případné prodlevy ve vyjadřovacím procesu na straně dotčených orgánů státní správy (včetně katastrálního pracoviště KÚ pro Zlínský kraj) a zadavatele akceptovány jako oprávněný důvod ke změně termínů?

Zadavatel požaduje (čl.4.1. smlouvy o dílo), aby „Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP...“.

Verze VFP jsou předmětem neustálých změn (aktuálně verze 4.0.), v důsledku čehož jsou vyvolávány dodatečné práce na již odevzdaných etapách plnění díla. Zadavatelem „konceptu VFP“ je nadřízenou složkou zadavatele VZ. Lze tedy důvodně očekávat, že zadavateli VZ je znám harmonogram plnění a ukončení vývoje „konceptu VFP“.

Dotaz č.3.1.

Kolik aktualizací VFP zadavatel během realizace zakázky předpokládá?

Dotaz č.3.2.

Budou činnosti, které vyplynou ze změn ve VFP a budou mít dopad na již dříve korektně odevzdané etapy díla, v důsledku čehož bude nutné příslušnou dokumentaci opakovaně předělávat, ze strany zadavatele akceptovány jako oprávněné vícepráce a bude následně postupováno v souladu se ZVZ?

Odpověď č. 1

Ad. 1.1. – 1.3.

Zadavatel upouští od zadání dílčí části 3.1.4. Studie odtokových poměrů. Zadavatel danou situaci znovu posoudil a dospěl k závěru, že pro k.ú. Bohuslavice u Zlína bude dostačující provést zhodnocení odtokových poměrů v daném území v dílčí části *Rozbor současného stavu* v souladu s platnou metodikou pro provádění pozemkových úprav.

Ad. 2.1.

Zadavatel vycházel při stanovení termínů plnění díla z praktických zkušeností při zpracování pozemkových úprav v minulém období a s přihlédnutím ke svým konkrétním a individuálním potřebám v souladu s platnou metodikou. Zadavatel považuje stanovené termíny za reálné za situace, kdy zhotovitel započne s plněním díla ihned po podpisu smlouvy o dílo. Je na zvážení uchazečů, zda jsou pro ně zadávací podmínky z hlediska termínů plnění díla akceptovatelné.

Ad. 2.2.

Změny termínů při případných prodlevách ve vyjadřovacím procesu na straně orgánů státní správy nebude zadavatel akceptovat. Součástí činnosti zpracovatele je včasné a řádné projednání a předložení dokumentace k vyjádření dotčeným orgánům státní správy tak, aby vyjadřovací proces dotčených orgánů státní správy proběhl bez komplikací a prodlžení.

Ad. 3.1. – 3.2.

Zadavatel nepředpokládá aktualizace VFP během realizace zakázky. V případě, že by tato situace nastala, bude posouzena a řešena aktuálně v době jejího vzniku v průběhu plnění díla.

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** nadlimitní veřejné zakázky na služby „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína a Doubravy“.

Konec lhůty pro podání nabídek se stanovuje na den **14.7.2016 v 9:00 hodin**.

Otevírání obálek se uskuteční dne 14.7.2016 v 9:15 hodin v zasedací místnosti č. 610, 6. patro budovy na adrese zadavatele.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 16.6.2016

.....
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ k.ú. Bohuslavice u Zlína.xls