

DODATEK č. 159-2016-504204/1

č.j. SPU 336553/2016

ke smlouvě o dílo č. 159-2016-504204 ze dne 7.3.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby Rekonstrukce polní cesty: H 01 v k.ú. Malé Dvorce uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Adresa: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Radkem Maršálkem

Bankovní spojení: sberbank

Číslo účtu: 4200481249/6800

IČO/DIČ: 29093236/CZ290093236

(Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Článku XVI. odstavce 16.2 na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo:

2. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena díla pro „Rekonstrukci polní cesty: H 01 v k.ú. Malé Dvorce“, uvedená v článku V. odstavce 5.2 smlouvy se mění takto:

Původní cena:

1. Celková cena díla bez DPH	2 565 515,- Kč
DPH činí	538 758,- Kč
Celková cena vč. DPH	3 104 273,- Kč

Nová cena:


1. Celková cena díla bez DPH	2 554 515,- Kč
DPH činí	536 448,- Kč
Celková cena vč. DPH	3 090 963,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Výše uvedené změny jsou zapříčiněny:
- 1.1.1. Změnou v rámci provádění díla: zhotovitel předložil návrh ze dne 20.6.2016 týkající se rozpisu neprováděných položek rozpočtu stavby, výpočtu ceny a zdůvodnění méněprací. Jedná se o práce týkající se montáže chrániček.
- 1.1.2. Celková cena méněprací je stanovena odpočtem položek č. 81, 82 a 83 ze schváleného rozpočtu a cenové nabídky zhotovitele a činí
11 000,- Kč bez DPH
2 310,- DPH 21%
13 310,- včetně DPH
Návrh zhotovitele byl schválen technickým dozorem investora stavby.
- 1.2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 1.3. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

V Plzni dne 30. 06. 2015

Z a o b j e d n a t e l e:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

V Plzni dne 30. 06. 2015

Z a z h o t o v i t e l e:


PROMO REAL GROUP s.r.o.
Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň
IČ: 290 93 236 | DIČ: CZ 290 93 236
Tel.: +420 733 514 946

.....
Radek Maršálek
jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.