

D O D A T E K č. 1
S M L O U V Y O D Í L O č. 225-2015-523101
č. zhotovitele 11/2015

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Telefon:
E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Jan Pokorný, referent Pobočky Vyškov
Telefon:
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, j.pokorny@spucr.cz

a

Z h o t o v i t e l: EKOS T, spol. s r.o.
Adresa: Slavičková 840/1Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a
Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ctibor Sýkora - jedná samostatně
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček - jednájí společně
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Aleš Tůma
Telefon: +420 , +420
E-mail: ekos@ekos-t.cz
ID DS: 2r63dp8
IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany**

Tento dodatek, v souladu s čl. I., odst. 1.4 a1.5. SoD ze dne 15.4.2015 upravuje, s využitím opčního práva, rozsah činností, která je předmětem smlouvy, tj. přesné určení jednotlivých položek tak, jak jsou uvedeny v upřesněném položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, a to po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění, následujícím způsobem:

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce:
dílní části

3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ

mění se počet MJ (100bm) z 147 na 137

mění se termín z 01/2016 na 3/2016

cena celkem bez DPH se tímto snižuje z 220.500,- na 205.500,-Kč.

3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených

mění se počet MJ (100bm) z 65 na 90

mění se termín z 01/2016 na 3/2016.

cena celkem bez DPH se mění z 97.500,- na 135.000,-

Celková cena díla se tímto zvyšuje o 22.500,- Kč bez DPH, tj. o 27.225,- včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 1 456.100,- Kč bez DPH.

Důvodem změny rozsahu plnění a využití opčního práva pro změnu obvodu je požadavek obce a vlastníků pozemků v lokalitě zahrad za rodinnými domy, aby byl rozšířen předpokládaný obvod KoPÚ o tuto lokalitu, a to jako pozemky neřešené. Vyhodnocení zahrnutí této lokality do obvodu KoPÚ předcházelo ústní jednání s vlastníky, starostou obce a zástupcem katastrálního úřadu. Všichni se shodli na nutnosti řešení této lokality. Rozšíření předmětu plnění je cca o 5,3 ha a 26 LV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy je v souladu s článkem XII., odst. 12.3. vyhotoven písemně, ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 4.2.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel