

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 2-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002092 a
č. zhotovitele : 2015_10002_KPU, uzavřené dne 29.1.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. TUPEC

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l č. 1 :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

724 574 136, 724 574 135, 727 957 179

prerov.pk@spucr.cz

Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Dalibor Hanzal, Ing. et Bc. Erik Gajdošík

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

O b j e d n a t e l č. 2 :

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

Mgr. Andrea Chmelová

Ing. Bc. Vladimír Svoboda

Komerční banka a.s.

19-91778102/0100

65993390/CZ65993390

a

Zhotovitel:

Sdružení firem

1.Geo, spol. s r.o.

GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

IČ/DIČ:

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, Jiří Foltán, jednatele společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka, na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 a násl. OZ (z.č. 89/2012 Sb.) ze dne 21.11.2014

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Holinka

Ing. Pavel Šilar

Tel. / e-mail :

602 515 846 , martin.holinka@1-geo.cz

DS:

mn8tgr2

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a. s., Brno

Číslo účtu:

2108741213//2700

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je **snížení počtu měrných jednotek u níže uvedených fakturačních celků**. Upřesněním obvodu KoPÚ má upravované území výměru 200,2 hektarů, délka obvodu je 110 hm a délka vyšetřených hranic pozemků neřešených činí 5 hm. U fakturačního celku 3. 1. 4. se počet měrných jednotek (MJ) snižuje o 1 MJ na **110 MJ** a u fakturačního celku 3. 1. 5. došlo ke snížení o 14 MJ na **5 MJ**. Zpřesněním výměry KoPÚ je nutné ponížít o 1 MJ na **201 MJ** tyto dílčí fakturační celky: 3. 1. 6., 3. 2. 1., 3. 2. 1. 2., 3. 2. 2. a 3. 3. Upravené dílčí fakturační celky jsou v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	370 660 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	269 190 Kč

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	84 420 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	12 750 Kč
Celková cena díla bez DPH	737 020 Kč
DPH 21%	154 774 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	891 794 Kč

Čl. III

Ostatní ustanovení

Ve věcech smluvních zastupuje objednatel č. 2 **Mgr. Andrea Chmelová**.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 2-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002092 a č. zhotovitele: 2015_10002_KPU uzavřená dne 29.1.2015 a její dodatek č.1 ze dne 17.4.2015 nemění.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

- 9 -06- 2016

V Olomouci dne:.....

Za objednatele č.1:



JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

14 -07- 2016

V Brně dne:.....

Za objednatele č.2:




Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

8. 06. 2016

V Prostějově dne:.....

Za zhotovitele:



Ing. Martin Hólinka,
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha k Dodatku č. 2 SoD - KoPÚ Tupec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	202	650	131 300	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	202	300	60 600	30.1.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	950	104 500	30.4.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	5	1 600	8 000	30.5.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	201	260	52 260	30.8.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					370 660	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	201	460	92 460	28.2.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	13	900	11 700	28.2.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	6	4 000	24 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	201	80	16 080	28.2.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 200	12 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 200	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	201	450	90 450	30.11.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 500	10 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					269 190	31.1.2018
3.3	Mapové dílo	ha	201	420	84 420	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					84 420	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	850	12 750	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					12 750	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	370 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	269 190 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	84 420 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 750 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	737 020 Kč
DPH 21% v Kč	154 774 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	891 794 Kč

- 9 -06- 2016

V Olomouci dne

Za objednatele č. 1:

Krajský pozemkový úřad
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Prostějově dne 8 -06- 2016

Za zhotovitele:

1. Geo, spol. s r.o.
Pracoviště Hradební 6
796 01 Prostějov
tel.: +420 602 99 11 10, www.i-geo.cz
IČ: 015 73 161 • DIČ: CZ01573161

Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

V Brně dne 14 -07- 2016

Za objednatele č. 2:

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

