

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko

Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01

Tel.: +420 725 902 972

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ: 01312774/(není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného
závodu

ve smluvních záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci tel./fax:
+420 545 220 006/ ---

e-mail: office-brno@swietelsky.cz

ID DS: amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Vít Sobotka, autorizovaná osoba, stavbyvedoucí

tel./fax: +420 545 220 006/ +420 607 526 788/ ---

e-mail: v.sobotka@swietelsky.cz

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ: 480 35 599/CZ480 35 599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **provedení stavby „Polní cesty HC2, HC3, DC8, VC7, DC1, DC9 v k.ú. Kuničky“**

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 3.3. zadávací dokumentace a čl. XVIII. odst. 3 smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2016 (dále jen „smlouva“) mění termíny uvedené v čl. V odst. 6 této smlouvy z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení a současně z administrativních důvodů při podání žádosti o dotaci SZIF (koordinace podávání žádostí o dotaci) takto:

čl. V odst. 6. nově zní „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- | | |
|--|-------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 14. 9. 2016 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 21. 9. 2016 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 27. 7. 2017 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 5. 9. 2017 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)“

V souvislosti se změnou výše uvedených termínů se mění Příloha č. 2 smlouvy – harmonogram postupu prací (dále „harmonogram“)- uvedená v čl. XVIII odst. 5 smlouvy. Přílohou tohoto dodatku je nový harmonogram, který nahrazuje v plném rozsahu původní.

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 15. 7. 2016

V Brně dne 15. 7. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mirko Zeman, Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci