

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

KoPÚ v k.ú. Homole u Panny

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj
zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
Karel Fingerhut, odborný referent, Pobočka Teplice
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.: +420727956872
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.
sídlo: Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2522/1,
PSČ 120 00
zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Na základě geometrického a polohového určení obvodu KoPÚ a projednání změny plnění smlouvy ze dne 1. 7. 2016 došlo ke snížení počtu měrných jednotek a následnému snížení ceny (méněpráce) u dílčích fakturačních celků 1.2, 1.4., 1.5., 1.7., 2.1., 2.4. a 3.2.
2. Změna počtu měrných jednotek a ceny je provedena u dílčích částí díla 1.2. - Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí; 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.; 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou; 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků; 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
3. V příloze ke SoD část 1– KoPÚ v k.ú. Homole u Panny se mění počty měrných jednotek u dílčích fakturačních celků:
 - 1.2. ze 3 na 0
 - 1.4. ze 184 na 157
 - 1.5. ze 4 na 0
 - 1.7. ze 315 na 305
 - 2.1. ze 315 na 305
 - 2.4. ze 315 na 305
 - 3.2. ze 315 na 305
4. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně:
 - 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	475 450,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	228 700,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	172 000,- Kč
Celková cena bez DPH	876 150,- Kč
DPH 21%	183 992,-Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 060 142,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změně sazeb.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.** Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha dodatku číslo 1 ke SoD – část 3 – KoPÚ v k.ú. Homole u Panny
- 2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich každý má váhu originálu.
- 3.** Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti
- 4.** Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 5.** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 11.7.2016

V Praze dne: 7.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha:

- 1.** Příloha k dodatku č. 1 ke SoD - část 3 - KoPÚ v k.ú. Homole u Panny