

Č. sml. objednatele: 913-2014-521101

Č. sml. zhotovitele: 1037/2014

## DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2014

podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín nad Moravou

#### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** ČR - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Se sídlem: JUDr. Romanem Brněalem, LL. M., ředitelem  
Zastoupen: KPÚ pro Olomoucký kraj  
Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Pobočka Šumperk  
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk  
Telefon: + 420 727 957 251, +420 721 238 380  
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk  
Ing. Eva Doležalová, Ing. Romana Svobodová  
E-mail: [e.dolezalova@spucr.cz](mailto:e.dolezalova@spucr.cz), [r.svobodova@spucr.cz](mailto:r.svobodova@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem

a

**Zhotovitel:** GEODES – geodetické práce s.r.o.  
Sídlo: Pod Vyšehradem 143  
561 64 Jablonné nad Orlicí  
Zastoupený: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti  
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl  
Telefon: +420 604 253 620  
E-mail: [geodesuo@email.cz](mailto:geodesuo@email.cz)  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové  
Číslo účtu: 254258001/0300  
IČ/DIČ: 28855051/CZ 28855051  
ID DS: c2ck3vz

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou:

- 1) Změna termínů plnění
  - 2) Snížení počtu měrných jednotek – méněpráce.
  - 3) Změna sídla a tel. č. objednatele, osoby oprávněné jednat v technických záležitostech.
- 

#### **1) Změna termínů plnění** uvedených v Příloze č. 1 ke SOD u dílčích fakturačních celků

*2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)*

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2016 se mění na nový termín **30. 11. 2016.**

*2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů; Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech*

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2016 se mění na nový termín do **30. 11. 2016.**

*2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ*

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2016 se mění na nový termín do **30. 11. 2016.**

Dodatkem se odstraňují rozpory mezi závazným postupem řízení o pozemkových úpravách dle zák. č. 139/2002 Sb. a vyhl. č. 13/2014 Sb., v platném znění. Upravují se termíny dokončení výše citovaných dílčích fakturačních celků uvedené v příloze č. 1 SOD. Dle původních termínů měla být dílčí část týkající se nároků vlastníků odevzdána až po vyhotovení dílčích fakturačních celků 2.1., 2.2., 2.3.

#### **2) Snížení počtu měrných jednotek - méněpráce**

Na základě zaměření a vyšetření obvodu řešeného území v rámci KoPÚ Bohutín nad Moravou došlo ke snížení počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků.

*1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu*

*1.3. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.*

*1.4. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou*

*1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků*

2. 1.  *Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)*
2. 4.  *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků*
3. 2.  *Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI*

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

Původní počet MJ (ha) 122, **se snižuje na 104 MJ.**

Původní cena u tohoto fakturačního celku 30 500 Kč bez DPH, **se mění na 26 000 Kč bez DPH.**

1.3. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

Původní počet MJ (100 bm) 220, **se snižuje na 178 MJ.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 198 000 Kč bez DPH, **se mění na 160 200 Kč bez DPH.**

1.4. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou

Původní počet MJ (ks) 10, **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 10 000 Kč bez DPH, **se mění na 0 Kč bez DPH.**

1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

Původní počet MJ (ha)122, **se snižuje na 104 ha.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 30 500 Kč bez DPH, **se mění na 26 000 Kč bez DPH.**

2. 1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Původní počet MJ (ha) 125, **se snižuje na 104 ha.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 81 250 Kč bez DPH, **se mění na 67 600 Kč bez DPH.**

2. 4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Původní počet MJ (ha) 122, **se snižuje na 104 ha.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 30 500 Kč bez DPH, **se mění na 26 000 Kč bez DPH.**

3. 2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Původní počet MJ (ha) 122, **se snižuje na 104 ha.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 24 400 Kč bez DPH, **se mění na 20 800 Kč bez DPH.**

### **3. Změna sídla, tel. č. objednatele a osoby oprávněné jednat v technických záležitostech**

Sídlo objednatele se mění na Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.  
Tel. č. se mění na + 420 727957265, + 420 721238380.

Původní osoba oprávněná jednat v technických záležitostech Ing. Michal Würzler se **mění na Ing. Romana Svobodová.**

## **Čl. II.**

### **Cena za provedení díla**

Původní cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se po uvedených změnách **mění takto:**

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1. 1. – 1. 6.) bez DPH	325 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (2. 1. – 2. 5.) bez DPH	173 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2) bez DPH	120 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>619 800 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>130 158 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>749 958 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **Čl. III.**

### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedeného jednacího čísla zůstávají nezměněny.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne ..... 28. 07. 2016

V Jablonném nad Orlicí dne ..... 25 -07- 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**



.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Jan Mühlhansl  
jednatel společnosti  
GEODES – geodetické práce s.r.o.

**Příloha**

Položkový výkaz činností



Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>2)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	104	250	26 000	29. 1. 2016
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	105	550	57 750	29. 1. 2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	12	600	7 200	29.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	5	650	3 250	29.1.2016
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. Plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	178	900	160 200	29. 1. 2016
1.4.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 000	0	29. 1. 2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně stabilizace plastovou značkou	100bm	50	900	45 000	29. 1. 2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	104	250	26 000	31.8. 2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>325 400 Kč</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	104	650	67 600	30. 11. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	80	500	40 000	30. 11. 2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	600	6 000	30. 11. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100bm	100	300	30 000	30. 11. 2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	104	250	26 000	30. 6. 2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>						<b>173 600 Kč</b>

<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	200	500	100 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	104	200	20 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>120 800 Kč</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	325 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	173 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	120 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>619 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	130 158 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>749 958 Kč</b>

<sup>2)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Olomouci dne 28. 07. 2016

V Jablonném nad Orlicí dne 25. 07. 2016

Za objednatele:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
 Blanická 383/1  
 772 00 Olomouc

Za zhotovitele:

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Olomoucký kraj

.....  
 Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti