

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2016-048,
číslo smlouvy objednatele: 427-2016-544204 ze dne 21. 4. 2016 na stavbu

„Polní cesta C 2 Kněžice u Ronova“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim
zastoupený: Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim
ve smluvních záležitostech Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblastního
závodu STŘED na základě plné moci
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku V. bodu 4, bodu 5., článku XVI. bodu 1. a článku XVIII. bodu 3. a na základě potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínů plnění.

Po vzájemné dohodě dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku V Doba plnění bod 1 se mění takto:

Dílo bude provedeno nejpozději do **31. 10. 2016**.

V článku V. Doba plnění bod 6 se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|------------------------------------------|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 29. 07. 2016 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 29. 07. 2016 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 31. 10. 2016 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 31. 10. 2016 |

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 28. 07. 2016

V Chrudimi dne 28. 07. 2016

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Martin Lukeš
ředitel oblastního závodu STŘED