

Č. sml. objednatele: 913-2014-521101
Č. sml. zhotovitele: 1037/2014

DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2014
podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín nad Moravou

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

**ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**
JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

[REDACTED]

z49per3

[REDACTED]

01312774/není plátcem

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ID DS:

GEODES – geodetické práce s.r.o.

Pod Vyšehradem 143

561 64 Jablonné nad Orlicí

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti

[REDACTED]

28855051/CZ 28855051

c2ck3vz

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou:

- 1) **Změna termínů plnění**
 - 2) **Snížení počtu měrných jednotek – méněpráce.**
 - 3) **Změna sídla a tel. č. objednatele, osoby oprávněné jednat v technických záležitostech.**
-

1) Změna termínů plnění uvedených v Příloze č. 1 ke SOD u dílčích fakturačních celků

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2016 se **mění na nový termín 30. 11. 2016.**

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů; Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2016 se **mění na nový termín do 30. 11. 2016.**

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geolog. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ

Původní termín ukončení fakturačního celku do 30. 6. 2016 se **mění na nový termín do 30. 11. 2016.**

Dodatkem se odstraňují rozpory mezi závazným postupem řízení o pozemkových úpravách dle zák. č. 139/2002 Sb. a vyhl. č. 13/2014 Sb., v platném znění. Upravují se termíny dokončení výše citovaných dílčích fakturačních celků uvedené v příloze č. 1 SOD. Dle původních termínů měla být dílčí část týkající se nároků vlastníků odevzdána až po vyhotovení dílčích fakturačních celků 2.1., 2.2., 2.3.

2) Snížení počtu měrných jednotek - méněpráce

Na základě zaměření a vyšetření obvodu řešeného území v rámci KoPÚ Bohutín nad Moravou **došlo ke snížení počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků.**

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

1.3. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

1.4. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou

1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

2. 1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
2. 4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
3. 2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu

Původní počet MJ (ha) 122, **se snižuje na 104 MJ.**

Původní cena u tohoto fakturačního celku 30 500 Kč bez DPH, **se mění na 26 000 Kč bez DPH.**

1.3. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

Původní počet MJ (100 bm) 220, **se snižuje na 178 MJ.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 198 000 Kč bez DPH, **se mění na 160 200 Kč bez DPH.**

1.4. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou

Původní počet MJ (ks) 10, **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 10 000 Kč bez DPH, **se mění na 0 Kč bez DPH.**

1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

Původní počet MJ (ha)122, **se snižuje na 104 ha.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 30 500 Kč bez DPH, **se mění na 26 000 Kč bez DPH.**

2. 1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Původní počet MJ (ha) 125, **se snižuje na 104 ha.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 81 250 Kč bez DPH, **se mění na 67 600 Kč bez DPH.**

2. 4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Původní počet MJ (ha) 122, **se snižuje na 104 ha.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 30 500 Kč bez DPH, **se mění na 26 000 Kč bez DPH.**

3. 2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Původní počet MJ (ha) 122, **se snižuje na 104 ha.**

Původní cena tohoto fakturačního celku 24 400 Kč bez DPH, **se mění na 20 800 Kč bez DPH.**

3. Změna sídla, tel. č. objednatele a osoby oprávněné jednat v technických záležitostech

Sídlo objednatele se mění na Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Tel. č. se mění na [REDACTED], [REDACTED].

Původní osoba oprávněná jednat v technických záležitostech [REDACTED] se mění na [REDACTED].

Čl. II.

Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se po uvedených změnách **mění takto:**

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1. 1. – 1. 6.) bez DPH	325 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (2. 1. – 2. 5.) bez DPH	173 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 – 3.2) bez DPH	120 800 Kč
Celková cena bez DPH	619 800 Kč
DPH 21 %	130 158 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	749 958 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedeného jednacího čísla zůstávají nezměněny.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 28. 7. 2016

V Jablonném nad Orlicí dne 28. 7. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti
GEODES – geodetické práce s.r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností