

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Krumsín

č. objednatele: 824-2013-521101

č. zhotovitele: 2013/077

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

jednající:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

tel./fax:

[REDACTED]

e-mail:

Doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

tel./fax:

[REDACTED]

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

[REDACTED]

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

AGERIS s.r.o.

Adresa:

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

Zastoupený:

RNDr. Josef Glos, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos

V technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

Telefon:

[REDACTED]

E-mail:

IČ/DIČ:

255 76 992/CZ 25576992

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. C, vl. 35034.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo.**

Dodatkem č. 4 se mění znění článků předmětné smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Krumsín takto:

**Čl. I.
Předmět dodatku**

1. *Původně sjednané znění odstavců 3 a 4 Článku V. smlouvy o dílo č. 824-2013-521101 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.06.2014, dodatku č. 2 ze dne 18.11.2014 a dodatku č. 3 ze dne 14.05.2015 se ruší a nahrazuje novým zněním následovně:*

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) bude provedeno nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu návrhu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí

Fakturační celek 3.1. – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude provedeno nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu návrhu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí

2. *Původně sjednané znění Přílohy č. 1 ke SOD KoPÚ Krumsín smlouvy o dílo č. 824-2013-521101 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.06.2014, dodatku č. 2 ze dne 18.11.2014 a dodatku č. 3 ze dne 14.05.2015 se ruší v ucelené části č. 3. „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ a nahrazuje novým zněním následovně:*

| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení | |
|--------------------------------|---|----------|-------------------------|--------------------------|--|--|
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ | 100 bm | 50 | 350 | 17 500 | Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| | Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou | bod | 180 | 80 | 14 400 | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 492 | 230 | 113 160 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

Odůvodnění k odst. 1. a 2.:

Pobočka Prostějov vydala dle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“), dne 02.05.2016 pod č.j. SPU 184888/2016 rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krumsín, které nabylo právní moci dne 21.06.2016.

Dle novelizovaného znění § 12 odst. 2 zákona je možné provést plnění fakturačního celku 3.1. nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona. Předpoklad nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je nejdříve v říjnu 2016 po zpracování fakturačního celku 3.2., provedení jeho kontroly a vydání osvědčení Katastrálním pracovištěm Prostějov.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele: 824-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 2013/077, ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.06.2014, dodatku č. 2 ze dne 18.11.2014 a dodatku č. 3 ze dne 14.05.2015, platí v původním znění.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25.08.2016

V Brně dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.