

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Vícov

č. objednatele: 825-2013-521101

č. zhotovitele: 2013/078

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

jednající:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

tel./fax:

[REDACTED]

e-mail:

Doručovací adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

tel./fax:

[REDACTED]

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

[REDACTED]

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

AGERIS s.r.o.

Adresa:

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

Zastoupený:

RNDr. Josef Glos, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Telefon:

[REDACTED]

E-mail:

IČ/DIČ:

255 76 992/CZ 25576992

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. C, vl. 35034.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo.**

Dodatkem č. 4 se mění znění článků předmětné smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vícov takto:

**Čl. I.
Předmět dodatku**

1. *Původně sjednané znění odstavců 3 a 4 Článku V. smlouvy o dílo č. 825-2013-521101 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.06.2014, dodatku č. 2 ze dne 24.11.2014, dodatku č. 3 ze dne 14.05.2015 a dodatku č. 4 ze dne 26.04.2016 se ruší a nahrazuje novým zněním následovně:*

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) bude provedeno nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu návrhu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí

Fakturační celek 3.1. – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude provedeno nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu návrhu komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí

2. *Původně sjednané znění Přílohy č. 1 ke SOD KoPÚ Vícov smlouvy o dílo č. 825-2013-521101 ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.06.2014, dodatku č. 2 ze dne 24.11.2014, dodatku č. 3 ze dne 14.05.2015 a dodatku č. 4 ze dne 26.04.2016 se ruší v ucelené části č. 3. „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ a nahrazuje novým zněním následovně:*

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100 bm	50	350	17 500	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	180	80	14 400	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	519	230	119 370	do 3 měsíců od výzvy objednatele

Odůvodnění k odst. 1. a 2.:

Pobočka Prostějov vydala dle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“), dne 16.05.2016 pod č.j. SPU 201030/2016 rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vícov, které nabylo právní moci dne 22.06.2016.

Dle novelizovaného znění § 12 odst. 2 zákona je možné provést plnění fakturačního celku 3.1. nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona. Předpoklad nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je nejdříve v říjnu 2016 po zpracování fakturačního celku 3.2., provedení jeho kontroly a vydání osvědčení Katastrálním pracovištěm Prostějov.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele: 825-2013-521101, resp. č. zhotovitele: 2013/078, ze dne 11.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.06.2014, dodatku č. 2 ze dne 24.11.2014, dodatku č. 3 ze dne 14.05.2015 a dodatku č. 4 ze dne 26.04.2016, platí v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 25.08.2016

V Brně dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.