

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ pro  
Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky  
Pelhřimov

Ing. Jitka Lojdová, Pobočka Pelhřimov

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**SILNICE CZ, s.r.o.**

Adresa:

Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov

zastoupený:

Jan Hanuščák, Jindřich Michna, jednatelé

Tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

nrj2c4f

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jindřich Michna, jednatel

Tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

26792711

DIČ:

CZ 26792711

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437.

(dále jen „zhotovitel“).

**I.:** Článek V., odst. 1., odst. 6. a odst. 7. smlouvy o dílo na provedení stavby „**Rekonstrukce polních cest VPC 1R + VPC 1N v k. ú. Ústrašín**“ se upravuje takto:

### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **15. 6. 2017**
  
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **1. 3. 2017**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací **8. 3. 2017**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 6. 2017**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **15. 6. 2017**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
  
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto *uzlové body* - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Úprava zemní pláně - termín plnění do: 31. 7. 2016	<b>16. 4. 2017</b>
Vibrovaný štěrk - termín plnění do: 21. 8. 2016	<b>14. 5. 2017</b>
Penetrační makadam hrubý + nátěr dvouvrstvový - termín plnění do:	<b>4. 6. 2017</b>

**II.:** V návaznosti na změny termínů prací se mění i Příloha č. 1 smlouvy o dílo - specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací. Tato upravená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku. K posunu termínů došlo na základě zjištění, že stavba by vzhledem k relativně pozdnímu termínu předání staveniště nemusela být dokončena ještě v letošním roce.

Odůvodnění: posun termínů realizace stavby byl vynucen objektivními a předem nepředvídatelnými skutečnostmi. Průběh výběrového řízení byl komplikovaný, protože bylo nutno činit dotazy uchazečům ohledně splnění požadované kvalifikace. S tím jsou spojeny procesní lhůty, dané zákonem o veřejných zakázkách. Později bylo nutno přistoupit i k vyloučení některých uchazečů, což opět znamenalo určitou prodlevu v trvání veřejné zakázky.

Po výběru nejvhodnější nabídky se ukázalo, že relativně pozdní termín možného zahájení stavby vyvolává obavy, zda by bylo možno dokončit a předat stavbu objednateli ještě v roce 2016. Pokud by byla stavba zahájena v letošním roce a dokončena až v roce následujícím, mohly by vzniknout problémy vzhledem k jejímu možnému poškození, ať již vlivem přírodních podmínek, anebo lidskou činností. Proto bylo po dohodě se zhotovitelem rozhodnuto posunout zahájení stavby až na jaro 2017.

Č.j. objednatele:  
Č.j. zhotovitele:

**III.:** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně jejích příloh zůstávají beze změny.

**IV.:** Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**IV.:** Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne .....

V Krnově dne .....

.....  
**Ing. Vladimír Maryška, ředitel**  
**KPÚ pro Kraj Vysočina**

.....  
**Jindřich Michna, jednatel**  
**SILNICE CZ, s.r.o.**