

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Kvíčovice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČO: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **727 956 737**
E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**
Bankovní spojení: **KB a.s.**
Číslo účtu: **21106-381/0100**
IČO/DIČ: **25227751 / CZ25227751**
Telefon: **377 237 577**
E-mail: **geo@geo.cz**
ID DS: **7s47464**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě se mění a upravuje čl. III Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části dle SOD č. 1/2015-504202 ve fakturačním celku 3.1. Přípravné práce v bodě 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona. Původní rozsah 0 MJ se navyšuje o 31 MJ, tj. celkem 31 MJ. Současně se mění článek VI. Cena za provedení díla a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 3.1.5. z původního termínu ukončení 30.6.2016 na termín ukončení 28.2.2017 a o změně termínu plnění fakturačního celku 3.1.6. z původního termínu ukončení 30.9.2016 na termín ukončení 28.2.2017. Podkladem pro stanovení rozsahu víceslužeb byl Písemný záznam o uplatnění víceslužeb ze dne 28.7.2016, č.j. SPU 378146/2016.

2.2. V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy a písemným záznamem se mění tabulka bodu č. 6.1. čl. VI „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	438 200,-Kč
Dodatečné služby FC 3.1.5, bez DPH	62 000,-Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	344 500,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	63 000,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	15 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	922 700,-Kč
DPH 21%	193 767,-Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 116 467,-Kč

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, se mění takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	39	500	19 500	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	315	500	157 500	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	315	200	63 000	31.1.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	169	800	135 200	30.6.2016
3.1.5.	Dodatečné služby Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	31	2 000	62 000	28.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	315	200	63 000	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					500 200	28.2.2017

3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	315	300	94 500	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	1	20 000	20 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	20 000	20 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	4 000	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	3 000	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	315	400	126 000	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	5 000	5 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					344 500	31.1.2018
3.3	Mapové dílo		315	200	63 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					63 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	500	15 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					15 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celkůSTÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 37 Domažlice

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	500 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	344 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	63 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	922 700 Kč
DPH 21% v Kč	193 767 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 116 467 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 30 -08- 2016

V Plzni dne 30 -08- 2016

Za objednavatele:**Za zhotovitele:**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

2

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřadGEO Hrubý spol. s r.o.
Domažlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
Geo Hrubý spol. s r.o.