

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 346-2016-544204 ze dne 11. 4. 2016 na stavbu

„Realizace společných zařízení Deblův II. část“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky
Chrudim

xxxxxxxxxxxx

Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Petr Bareš

zastoupený: Ing. Petr Bareš

tel./fax: xxxxxxxxxxxx /

e-mail: info@bapastavby.cz

ID DS: h2sqkrw

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Bareš

tel./fax: xxxxxxxxxxxx /

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČO: 41705483

DIČ: CZ6807170832

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
(dále jen „**zhotovitel**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku V. bodu 4, bodu 5., článku XVI. bodu 1. a článku XVIII. bodu 3. a na základě zařazení do Evidence projektů do PRV před podáním Žádosti o dotaci z PRV přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínů plnění.

Po vzájemné dohodě dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku V Doba plnění bod 1 se mění takto:

Dílo bude provedeno nejpozději do **30. 06. 2017**.

V článku V. Doba plnění bod 6 se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 14. 09. 2016 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 14. 09. 2016 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 30. 06. 2017 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 30. 06. 2017 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 05. 09. 2016

V Praze dne 05. 09. 2016

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Bareš
zhotovitel