

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – dodatek č. 1/2016

„Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3“

(dále jen „dodatek ke smlouvě“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek

zastoupený:

Ing. Alešem Uvírou,

ředitelem KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Uvíra,

ředitel KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

ID DS: z49per3

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zastoupený:

Ing. Janem Klimšou, ředitelem závodu Ostrava
dle plné moci

tel./fax:

+420 596 709 111

e-mail:

ID DS:

bjpgdzta

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět Dodatku č. 1/2016

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1/2016 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3“ je upřesnění termínů plnění uvedených v Čl. V. Doba plnění a změna přílohy č. 1 Harmonogram postupu realizace stavebních prací tak, aby byla zajištěna časová návaznost plnění díla na zaregistrování žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“).

2. Čl. V bod 6. se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:

do 5 pracovních dnů po oznámení SPÚ zhotoviteli o zaregistrování žádosti o poskytnutí dotace z PRV, nejdříve 4. 10. 2016

b. Termín zahájení stavebních prací:

do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště

c. Kácení dřevin:

od zahájení stavebních prací – 31. 3. 2017

d. Termín dokončení stavebních prací vč. výsadby:

31. 10. 2017

e. Termín předání a převzetí díla:

30. 4. 2018

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

3. Čl. V bod 7. se mění takto:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

SO - 01 Lokální biocentrum LBC 1

- dokončení výsadby LBC 1

- termín plnění do: **31. 10. 2017**

SO - 03 Odvodňovací příkop OP 3

- kácení porostů

- termín plnění do: **31. 3. 2017**

- dokončení rámového propustku 2000/100

- termín plnění do: **30. 11. 2016**

- dokončení trubního propustku DN 1000

- termín plnění do: **31. 10. 2016**

- dokončení OP 3

- termín plnění do: **31. 10. 2017**

- dokončení výsadby podél OP 3

- termín plnění do: **31. 10. 2017**

SO - 04 Hlavní polní cesta CH 3

- kácení porostů

- termín plnění do: **31. 3. 2017**

- dokončení polní cesty v km 0,485₇₀ – 0,933₅₀

- termín plnění do: **30. 9. 2017**

- dokončení opevnění cestního příkopu vč. gabionů

- termín plnění do: **20. 9. 2017**

- dokončení polní cesty v km 0,000 – 0,485₇₀

- termín plnění do: **30. 9. 2017**

SO - 08 Přeložka STL plynovodu

- dokončení přeložky plynovodu

- termín plnění do: **30. 11. 2016**

SO - 10 Přeložka komunikačních kabelů

- dokončení přeložky komunikačních kabelů

- termín plnění do: **30. 11. 2016**

SO - 11 Přeložka vodovodu

- dokončení přeložky vodovodu

- termín plnění do: **30. 11. 2016**

4. Příloha č. 1 smlouvy o dílo Harmonogram postupu realizace stavebních prací se mění dle přílohy, která je součástí tohoto dodatku.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 16.9.2016

V Ostravě dne 16.9.2016

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel KPÚ pro MSK

.....
Ing. Jan Klimša
ředitel závodu Ostrava, dle plné moci

Harmonogram postupu realizace stavebních prací		průběžná doba realizace po měsících															
Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3		2016						2017									
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
predání a převzetí staveniště (dle návrhu smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)	4.10.2016																
zahájení stavebních prací	4.10.2016																
SO 01 Lokální biocentrum LBC 1																	
dokončení výsadby LBC 1	31.10.2017																
SO 03 Odvodňovací příkop OP 3																	
dokončení kácení porostů	31.3.2017																
dokončení rámového propustku 2000/1000	15.6.2017																
dokončení trubního propustku	15.6.2017																
dokončení OP 3	31.10.2017																
dokončení výsadby podél OP 3	31.10.2017																
SO 04 Hlavní polní cesta CH 3																	
dokončení kácení porostů	31.3.2017																
dokončení polní cesty v km 0,48570 - 0,93350	15.10.2017																
dokončení opevnění cestního příkopu vč. gabionů	30.9.2017																
dokončení polní cesty v km 0,00000 - 0,48570	15.10.2017																
SO 08 Přeložka STL plynovodu																	
dokončení přeložky plynovodu	31.3.2017																
SO 10 Přeložka komunikačních kabelů																	
dokončení přeložky komunikačních kabelů	31.3.2017																
SO 11 Přeložka vodovodu																	
dokončení přeložky vodovodu	31.3.2017																
dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně	31.10.2017																
predání díla objednateli (předpoklad - dle zadávací dokumentace čl. 3.2 až po vydání kolaudačního souhlasu)	30.4.2018																

Poznámka : U SO 01 a 03 následuje 3 letá pěstební péče

V Ostravě dne 16.9.2016