

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 5/2009 ze dne 3. 9. 2009, uzavřené k provedení díla:

„Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Všesulov včetně rekonstrukce přídělů“

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad v Rakovníku
Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
zastoupený: Ing. Jiřinou Fišerovou, CSc.
IČ: 00020478

Zhotovitel: Progeka, v.o.s.
Flemíkova 1079
269 01 Rakovník
Zastoupená: Ing. Lubomírem Römerem
IČ: 46355243

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 5/2009 ze dne 3. 9. 2009.**

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Všesulov, včetně rekonstrukce přídělů, okres Rakovník.

K tomuto dodatku přistoupily smluvní strany na základě žádosti zhotovitele (žádost doložena v příloze dodatku) ze dne 25. 10. 2012.

Příloha č. 1 ke KPÚ Všesulov

3e) Kompletní dokumentace návrhu PÚ + 1. rozhodnutí

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **30. 11. 2012** se nahrazuje termínem novým, tj. **31. 6. 2013**.

3e) Kompletní dokumentace návrhu PÚ + 2. rozhodnutí

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **30. 4. 2013** se nahrazuje termínem novým, tj. **30. 10. 2013**.

4a) Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků + předání 2. rozhodnutí

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **30. 4. 2013** se nahrazuje termínem novým, tj. **30. 10. 2013**.

4b) Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **31. 7. 2012** se nahrazuje termínem novým, tj. **30. 11. 2013**.

Oddíl II. Doba plnění

čl. 2. Mění se termín dokončení díla a jeho předání objednateli z **30. 11. 2012** na **30. 11. 2013**.

- Ostatní ustanovení dohody se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Rakovníku dne 26. 10. 2012

V Rakovníku dne 26. 10. 2012

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Jiřina Fišerová, CSc.
ředitelka PÚ Rakovník

Ing. Lubomír Römer
Progeka, v. o. s.