

**DODATEK č. 5**

**ke smlouvě o dílo č. 5/2009 ze dne 3. 9. 2009, uzavřené k provedení díla:**

„Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Všesulov včetně rekonstrukce přídělů“

**Smluvní strany:**

- 1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**  
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michalem Hájkem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Janota a Ing. Radek Matějů  
Adresa: Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Rakovník  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

**a**

- 2. PROGEKA v.o.s.**  
zastoupená ve věcech smluvních: Václavem Kratochvílem -jednatel  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXX  
Adresa: Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IČ: 46355243  
DIČ: CZ 46355243  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod značkou Oddíl A, vložka 8587 ze dne 2. 12. 1993

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5  
ke smlouvě o dílo č. 5/2009 ze dne 3. 9. 2009.**

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Všesulov, včetně rekonstrukce přídělů, okres Rakovník.

K tomuto dodatku přistoupily smluvní strany na základě vzájemné dohody z těchto objektivních důvodů:

- I.) Z důvodu změny v zastoupení objednatele ve věcech smluvních a v technických záležitostech***  
***II.) Dle výpisu z obchodního rejstříku předloženého zhotovitelem se doplňuje zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních***  
***III.) Z objektivních důvodů uvedených v návrhu zhotovitele na změnu smlouvy ze dne 24.3.2014, a následně i ze závěrů z kontrolního dne konaného dne 27.3.2014. Oba dokumenty jsou nezbytnou přílohou tohoto dodatku.***

Na základě výše uvedených skutečností dochází k těmto změnám ve smlouvě o dílo:

***I. dochází ke změně v zastoupení ze strany objednatele takto:***

**původní znění**

- 1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**  
zastoupená ve věcech smluvních: RNDr. Janem Škoudlínem, CSc  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Janota  
Adresa: Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Rakovník  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

**nové znění**

- 1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**  
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michalem Hájkem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Pavel Janota a Ing. Radek Matějů  
Adresa: Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Rakovník  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

***II. Dochází ke změně v zastoupení zhotovitele dle platného výpisu z obchodního rejstříku a to takto:***

**původní znění**

**2. PROGEKA v.o.s.**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Römer - jednatel  
Adresa: Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IČ: 46355243  
DIČ: CZ 463355243  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod značkou Oddíl A, vložka 8587 ze dne 2. 12. 1993

(dále jen „zhotovitel“)

**nové znění**

**2. PROGEKA v.o.s.**

zastoupená ve věcech smluvních: Václavem Kratochvílem - jednatel  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Römer st.  
Adresa: Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
IČ/DIČ 46355243/ CZ 46355243  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod značkou Oddíl A, vložka 8587 ze dne 2. 12. 1993

(dále jen „zhotovitel“)

**III. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění a odevzdání níže uvedených fakturačních celků.**

**3 Návrhové práce**

**3e) Kompletní dokumentace k 1. rozhodnutí**

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **31. 3. 2014** se nahrazuje termínem novým, tj. **3. 6. 2014**

**Kompletní dokumentace k 2. rozhodnutí**

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **31. 8. 2014** se nahrazuje termínem novým, tj. **30. 9. 2014**

**4 Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo**

**4a) Zpracování mapového díla DKM a SPI**

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **31. 7. 2014** se nahrazuje termínem novým, tj. **30. 9. 2014**

**4b) Vytyčení hranic pozemků dle nového návrhu, včetně stabilizace**

Mění se termín dokončení prací, tj. termín **31. 10. 2014** se nahrazuje termínem novým: do třech měsíců od požadavku objednatele

- Ostatní ustanovení dohody se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Rakovníku dne 28. 3.2014

V Rakovníku 28.3.2014

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michal Hájek..  
Pověřen vedením Pobočky Rakovník  
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Václav Kratochvíl  
jednatel firmy PROGEKA spol. s r.o.

Přílohy: Návrh na změnu smlouvy o dílo ze dne 24.3.2014 č. j. 133505/2014.  
Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku firmy a plná moc k zastupování.  
Zápis z kontrolního konaného dne 27.3.2014 č.j.139306/2014.