

**Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
č. 5/2009 ze dne 3. 9. 2009**

Smluvní strany:

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michalem Hájkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Radek Matějů
Adresa: Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Rakovník
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

2. PROGEKA v.o.s.

Adresa: Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Václav Kratochvíl
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Römer st.
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ/DIČ: 46355243/CZ46355243
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587 ze dne 2.12.1993.
(dále jen „zhotovitel“)

K tomuto dodatku přistoupily smluvní strany na základě:

- Rozhodnutí SPÚ č.j. 125331/2015 ze dne 18.5.2015 s právní mocí ze dne 3.6.2015, vydaného Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o schválení návrhu KoPU Všesulov č.j. 260776/2014 ze dne 30.7.2014
- Vykrytí restitučního nároku na vydání náhradních pozemků dle zákona č. 229/91 Sb., pro LV 216 v k.ú. Všesulov
- Aktualizace provedených změn v katastru nemovitostí.

Na základě výše uvedených objektivních důvodů dochází ke změně termínů ve smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění níže uvedeného fakturačního celku

4a. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPU, Stabilizace hranic pozemků

Původní znění: termín ukončení: do 3 měs. od požadavku objednatele

Nové znění: do 3 měs. od požadavku objednatele (nejpozději však do 31.10.2016).

4b. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Původní znění: termín ukončení do 30.9.2014

Nové znění: termín ukončení do 15.11.2015.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Rakovníku dne 8. 7. 2015

V Rakovníku dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Michal Hájek
vedoucí pobočky Rakovník
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

Václav Kratochvíl
jednatel společnosti
PROGEKA v.o.s.

Příloha:

1. Žádost o vyhotovení dodatku ke smlouvě ze dne 30.6.2015 pod č.j. SPU 350714/2015
2. Souhlas KPÚ pro Středočeský kraj ze dne 3.7.2015 pod č.j. SPU 350319/2015.